

**DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č. 221/2018**

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 25953818

DIČ: CZ25953818

zastoupený: Bedřichem Dudychou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

číslo účtu: 86-708200227/0100

telefon: 465 424 292

e-mail: info@dlazba-vm.cz

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

**„PARKOVIŠTĚ ZA FINANČNÍM ÚRADEM PAR. Č. 603/2, 612/1 A
612/3 V K.Ú CHOTĚBOŘ**

Tímto dodatkem se mění čl.:

V. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku změny podkladních vrstev a neprovádění sanací podloží se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	4.823.967,00 Kč
Změna ceny díle dle dodatku bez DPH	- 618.056,00 Kč

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH 4.205.911,00Kč

Celková cena díla včetně DPH 5.089.152,31Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- VII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- VII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- VI.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 493 RM, dne 26.09.2018.

V Chotěboři 09.10.2018

Ve Vysokém Mýtě

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



Za zhotovitele:
Bedřich Dudycha - jednatel

Příloha č. 1 : Soupis prací zhotovitele

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 404 297
e-mail: info@dlažba-vm.cz (5)

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	CHOTĚBOŘ Parkoviště za finančním úřadem par.č. 603/2, 612/1 a 612/3	JKSO	
Název objektu	ZMĚNY Parkoviště za finančním úřadem, Chotěboř	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Chotěboř	00267538	
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		31.08.2018	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky -442 898,02	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž -175 157,81	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-618 055,83	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
 IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
 tel.: 602 443 709, 65 474 282
 e-mail: info@dlazba-vm.cz



D Celkem bez DPH -618 056,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-618 056,00	-129 792,00

Cena s DPH -747 848,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CHOTĚBOŘ Parkoviště za finančním úřadem par.č. 603/2, 612/1 a 612/3

Objekt: ZMĚNY Parkoviště za finančním úřadem, Chotěboř

Objednatel: Město Chotěboř

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Datum: 31. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-618 055,83
1 Zemní práce							204 107,50
1	R	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	-1,000	210,00	-210,00
			"Nabídka"-1		-1,000		
			"Skutečnost"0		0,000		
			Součet		-1,000		
2	R	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	-2,000	378,00	-756,00
			"Nabídka"-2		-2,000		
			"Skutečnost"0		0,000		
			Součet		-2,000		
3	R	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	-3,000	647,00	-1 941,00
			"Nabídka"-3		-3,000		
			"Skutečnost"0		0,000		
			Součet		-3,000		
4	R	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	166,392	134,00	22 296,53
			Nabídka "30% z celkové odkopávky-viz kubaturní list"				
			-314,26*0,3				
					-94,278		
			Skutečnost: Nabídka + 30% z navýšené kubatury 554,64				
			(314,26*0,3) + 554,64*0,3		260,670		
			Součet		166,392		
5	R	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	166,392	23,00	3 827,02
			Nabídka "30% z celkové odkopávky-viz kubaturní list"				
			-314,26*0,3				
					-94,278		
			Skutečnost: Nabídka + 30% z navýšené kubatury				
			(314,26*0,3) + 554,64*0,3		260,670		
			Součet		166,392		
6	R	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	-178,719	163,00	-29 131,20
			"Nabídka:" -204,269-539,235		-743,504		
			"Realizovaná skutečnost:"204,269		204,269		
			odpočet "odkopávka pro podkladní vrstvu				
			stabilizovanou cementem 539,235"				
			Přípočet: 65% z navýšené kubatury 554,64				
			554,64*0,65		360,516		
			Součet		-178,719		
7	R	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	-178,719	30,00	-5 361,57
			"Nabídka:" -204,269-539,235		-743,504		
			"Realizovaná skutečnost:"204,269		204,269		
			odpočet "odkopávka pro podkladní vrstvu				
			stabilizovanou cementem 539,235"				
			Přípočet: 65% z navýšené kubatury 554,64				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			554,64*0,65		360,516		
			Součet		-178,719		
8	R	122402201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 5	m3	27,732	797,00	22 102,40
			"Nabídka: 5% z celkové odkopávky-viz kubaturní list" - 314,26*0,05		-15,713		
			Skutečnost: Nabídka + 5% z navýšené kubatury 554,64				
			15,713+554,64*0,05		43,445		
			Součet		27,732		
9	R	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	-75,000	742,00	-55 650,00
			"Nabídka: ruční výkop pro kabelové chráničky" - (7+27+32+59)*0,6*1		-75,000		
			"Skutečnost: ruční výkop pro kabelové chráničky"0		0,000		
			Součet		-75,000		
10	R	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	-75,000	197,00	-14 775,00
			"Nabídka: ruční výkop pro kabelové chráničky" - (7+27+32+59)*0,6*1		-75,000		
			"Skutečnost: ruční výkop pro kabelové chráničky"0		0,000		
			Součet		-75,000		
11	R	162201455	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	-1,000	26,00	-26,00
			"Nabídka"-1		-1,000		
			"Skutečnost"0		0,000		
			Součet		-1,000		
12	R	162201456	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	-2,000	138,00	-276,00
			"Nabídka"-2		-2,000		
			"Skutečnost"0		0,000		
			Součet		-2,000		
13	R	162201465	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 300 mm	kus	-1,000	364,00	-364,00
			"Nabídka"-1		-1,000		
			"Skutečnost"0		0,000		
			Součet		-1,000		
14	R	162201466	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 500 mm	kus	-2,000	776,00	-1 552,00
			"Nabídka"-2		-2,000		
			"Skutečnost"0		0,000		
			Součet		-2,000		
15	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	554,640	72,00	39 934,08
			"Nabídka: přebytek zeminy viz. kubaturní list" -314,26		-314,260		
			Skutečnost: Nabídka + Navýšení				
			314,26+554,64		868,900		
			Součet		554,640		
16	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	554,640	56,00	31 059,84
			"Nabídka: přebytek zeminy viz. kubaturní list" -314,26		-314,260		
			Skutečnost: Nabídka + Navýšení				
			314,26+554,64		868,900		
			Součet		554,640		
17	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	554,640	15,00	8 319,60
			"Nabídka:" -314,26		-314,260		
			"Skutečnost:"314,26+554,64		868,900		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					554,640		
18	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	998,352	150,00	149 752,80
"Nabídka: přebytek zeminy viz. kubaturní list" -314,26*1,8					-565,668		
Skutečnost: Nabídka + Navýšení							
314,26*1,8+554,64*1,8					1 564,020		
Součet					998,352		
19	221	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	594,000	107,00	63 558,00
Nabídka:							
0					0,000		
Skutečnost - plocha pod živící v chodníku:							
594					594,000		
Součet					594,000		
20	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	-75,000	356,00	-26 700,00
"Nabídka:"							
"obsyp potrubí kanalizace" -(13,2*0,512*1,2-13,2*3,14*0,1*0,1)					-7,696		
"obsyp drenážního potubí" -(0,4*0,4*98-98*3,14*0,05*0,05)					-14,911		
"zasakovací pás" -(35*0,7*1-35*3,14*0,1*0,1)					-23,401		
"ruční zásyp zeminou- kabelové chráničky" -(7+27+32+59)*0,6*1					-75,000		
"Skutečnost:"							
7,696+14,911+23,401					46,008		
"ruční zásyp zeminou- kabelové chráničky" 0					0,000		
Součet					-75,000		
5 Komunikace pozemní							-622 609,43
21	R	561041221	Zřízení podkladu ze zeminy upravené cementem s přísadou zeolitů, minerálů tl 300 mm do 5000 m2	m2	-1 276,190	138,00	-176 114,22
"Nabídka" -1563*1,15					-1 797,450		
"Skutečnost" 521,26					521,260		
Součet					-1 276,190		
22	589	58939042	směs stmelená cementem SC C1,5/2 (stabilizovaný podklad SC II)	m3	-382,857	1 134,00	-434 159,84
"Nabídka"-1563*1,15*0,3					-539,235		
"Skutečnost" 156,378					156,378		
Součet					-382,857		
23	R	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	-1 797,450	64,00	-115 036,80
"Nabídka"-1563*1,15					-1 797,450		
"Skutečnost" 0					0,000		
Součet					-1 797,450		
24	R	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	-1 563,000	110,00	-171 930,00
Nabídka							
-1563					-1 563,000		
Skutečnost							
0					0,000		
25	R	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	-1 563,000	188,00	-293 844,00
Nabídka							
-1563					-1 563,000		
Skutečnost							
0					0,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					-1 563,000		
26	R	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m2	-611,000	209,00	-127 699,00
"Nabídka chodníky" -611					-611,000		
"Skutečnost chodníky"0					0,000		
27	R	564760111.	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	m2	1 563,000	188,00	293 844,00
Nabídka							
0					0,000		
Skutečnost							
1563					1 563,000		
Součet					1 563,000		
28	221	564761111.	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	1 563,000	168,00	262 584,00
Nabídka							
0					0,000		
Skutečnost							
1563					1 563,000		
Součet					1 563,000		
29	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm	m2	234,450	92,00	21 569,40
"Nabídka" 0					0,000		
podkladu"							
1797,45-1563					234,450		
Součet					234,450		
30	R	564760111.	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	m2	611,000	188,00	114 868,00
Nabídka chodníky							
0					0,000		
Skutečnost chodníky							
611					611,000		
Součet					611,000		
31	583	58333627	kamenivo těžené hrubé frakce 4-8	t	16,500	538,00	8 877,00
Nabídka:							
0					0,000		
Skutečnost - zasypání vegetační dlažby:							
16,5					16,500		
32	R	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	138,400	230,00	31 832,00
Nabídka = Chodníky + Slepcká + vodící linie (jen 9m2)							
-611					-611,000		
Skutečnost = + vodící linie 8,8 + park pro invalidy + plocha pro kontejnery + oddělení park. stání							
611+8,8+122,7+6,9					749,400		
Součet					138,400		
33	592	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	123,927	240,00	29 742,48
Nabídka - Chodníky							
-594,183					-594,183		
Skutečnost - Chodníky + Parkoviště pro invalidy a plocha pro kontejnery							
594,183+123,927					718,110		
Součet					123,927		
34	592	59245020.R	dlažba slepecká s drážkou 40x40x8 přírodní	m2	-9,090	530,00	-4 817,70
Nabídka							
-9*1,01					-9,090		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Skutečnost				
			0		0,000		
35		R1	vodící linie - betonová dlažba s vodící drážkou 200/200/60 mm přírodní	m2	17,978	490,00	8 809,22
			Nabídka				
			0		0,000		
			Skutečnost - Cena ceniková s poř. náklady				
			(10,5+34,0)*0,40*1,01		17,978		
			Součet		17,978		
36		R2	dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná - červená	m2	6,969	288,00	2 007,07
			Nabídka				
			0		0,000		
			Skutečnost - Oddělení jednotlivých parkovacích stání v parkovišti pro invalidy a v ploše pro kontejnery				
			6,9*1,01		6,969		
37	R	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-129,600	230,00	-29 808,00
			plocha pro kontejnery + odděl. stání +zatravnovací dlažba				
			-1563		-1 563,000		
			Skutečnost: Parkoviště pro os. voz. + odděl. stání + zatravnovací dlažba				
			853+22,1+558,3		1 433,400		
			Součet		-129,600		
38	592	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	-29,290	300,00	-8 787,00
			Nabídka - Parkoviště + oddělovací pruhy jednotlivých stání parkovišť				
			-(853+22,1+6,9)*1,01		-890,820		
			Skutečnost - Parkoviště				
			(853)*1,01		861,530		
			Součet		-29,290		
39	592	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	-101,606	340,00	-34 546,04
			Nabídka - Parkoviště pro invalidy a plocha pro kontejnery				
			-123,927		-123,927		
			Skutečnost - Oddělení jednotlivých stání Parkoviště pro os. automobily				
			22,1*1,01		22,321		
			Součet		-101,606		
8			Trubní vedení				-50 000,00
40	R	871251141.R	Montáž dělené chráničky D 110 mm	m	-125,000	400,00	-50 000,00
			"Nabídka"-(7+27+32+59)		-125,000		
			"Skutečnost"0		0,000		
			Součet		-125,000		
997			Přesun sutě				-149 553,90
41	R	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů	t	193,050	20,00	3 861,00
42	R	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	193,050	75,00	14 478,75
			Nabídka:				
			-(1119,291-101,044)		-1 018,247		
			Skutečnost= Nabídka + beton z chodníků do 15cm				
			1018,247+193,05		1 211,297		
			Součet		193,050		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
43	R	997221815.R	Poplatky za uložení odpadů na skládce (skládkovné)	t	-1 119,291	150,00	-167 893,65
			Nabídka:				
			-1119,291		-1 119,291		
			Skutečnost - BEZ POPLATKU:				
			0		0,000		
			Součet		-1 119,291		

Celkem

-618 055,83