

**DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č. 32/2019**

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 25953818

DIČ: CZ25953818

zastoupený: Dagmarou Sejkorovou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

číslo účtu:

telefon:

e-mail: info@dlazba-vm.cz

dále jen **zhotovitel**

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA V CHOTĚBOŘI“

Tímto dodatkem se mění:

Článek 4 Cenové ujednání

4.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku změny technologické šachty, zemních prací na ní (práce v tř. 5 a 6) se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	13.485.553,67 Kč
Změna ceny díle dle dodatku bez DPH	- 211.300,26 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	13.274.253,41 Kč

Celková cena díla včetně DPH

16.061.846,62 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 13.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- 13.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 13.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 539 RM, dne 31.07.2019.

V Chotěboři

5.8.2019

Ve Vysokém Mýtě

01.08.2019

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



Za zhotovitele:
Dagmar Sejkorova - jednatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 585 01 Vysoké Mýto
IČO: 259538
tel.: 602 4
e-mail: info@dlažba-vmo.cz

Příloha č. 1 : Soupis prací zhotovitele

CELKOVA CENA DODATKU C.1

Název stavby

CHOTĚBOŘ Náměstí T. G. Masaryka

JKSO

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel

Město Chotěboř

Projektant

Zhotovitel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracoval

00267538

25953818

CZ25953818

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-36 008,44	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-175 291,82	9	Bez pevně podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-211 300,26	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -211 300,26

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
ICO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 634 297
e-mail: info@dlazbazm.cz

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-211 300,26	-44 373,05

Cena s DPH -255 673,31

E Přípočty a odpočty

Dodá davatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	CHOTĚBOŘ Náměstí T. G. Masaryka	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy náměstí	EČO	
Název podčásti	Dodatek č.1 Změny Komunikace	Místo	
Objednatel	Město Chotěboř	IČ	DIČ
Projektant		00267538	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	53 088,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		53 088,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 43/M 501 00 Mýto

IČO: 25953818

tel.: 602 429 292

e-mail: drazba@vysoke-myto.cz

D Celkem bez DPH 53 088,54

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	53 088,54	11 148,59

Cena s DPH 64 237,13

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CHOTĚBOŘ Náměstí T. G. Masaryka

Objekt: Stavební úpravy náměstí

Podčást: Dodatek č.1 Změny Komunikace

Objednatel: Město Chotěboř

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

53 088,54

1 Zemní práce

39 874,04

1	R	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	-716,000	30,00	-21 480,00
			mozaiky				
			-716		-716,000		
5	221	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	716,000	85,69	61 354,04
			mozaiky				
			716		716,000		

997 Přesun sutě

13 214,50

2	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	57,280	165,60	9 485,57
			odpočet kamenivo těžené				
			-114,56		-114,560		
			přípočet beton prostý				
			171,84		171,840		
			Součet		57,280		
3	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-572,800	4,59	-2 629,15
			odpočet kamenivo těžené 6km				
			-114,56*5		-572,800		
			přípočet beton prostý 1km				
			0		0,000		
			Součet		-572,800		
4	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, přebytečný dlažební materiál a obrubníky uložit do skladu objednatele	t	57,280	111,00	6 358,08
			odpočet kamenivo těžené				
			-114,56		-114,560		
			přípočet beton prostý				
			171,84		171,840		
			Součet		57,280		

Celkem

53 088,54

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	CHOTĚBOŘ Náměstí T. G. Masaryka	JKSO	
Název objektu	Vyzvednutí a restaurování kašny	EČO	
Název části	Dodatek č.1 Změny Kašna	Místo	
Objednatel	Město Chotěboř	IČ	00267538
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.		25953818 CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-88 906,72	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-69 927,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-158 834,22	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Hurova 437, 566 01 Mýto
IČO: 25953818
tel: 465 424 292
e-mail: dlažba-vm.cz

D Celkem bez DPH -158 834,22

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-158 834,22	-33 355,19

Cena s DPH -192 189,41

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CHOTĚBOŘ Náměstí T. G. Masaryka

Objekt: Vyzvednutí a restaurování kašny

Část: Dodatek č.1 Změny Kašna

Objednatel: Město Chotěboř

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

772 Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene -86 633,28

1	R	772502160R00	Dlažba z kamene kladená v pásech š.40 cm,tl.6-7 cm - schody - mrákotínská žula	m2	-30,081	2 880,00	-86 633,28
			nabídka				
			-30,081		-30,081		
			skutečnost				
			0		0,000		
			Součet		-30,081		

D1 Ostatní materiál -106 343,16

2	583	58382145	Deska obklad.smírkovaná 500x500 tl.7 do 0,24 m2 žula mrákotínská	m2	-34,527	3 080,00	-106 343,16
			nabídka				
			-90		-90,000		
			90/(48,326+30,081)				
			48,33*1,1478		55,473		
			Součet		-34,527		

HSV Práce a dodávky HSV 34 142,22

5 Komunikace 34 142,22

3	R	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikaci pro pěší lože z kameniva	m2	30,081	620,00	18 650,22
			nabídka				
			0		0,000		
			skutečnost na schodech				
			30,081		30,081		
			Součet		30,081		
4		583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm světle šedá	t	3,873	4 000,00	15 492,00
			nabídka				
			0		0,000		
			skutečnost na schodech				
			30,081/8*1,03		3,873		
			Součet		3,873		

Celkem -158 834,22

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	CHOTĚBOŘ Náměstí T. G. Masaryka	JKSO	
Název objektu	Stavební část pro vodní režim kašny	EČO	
Název části	Dodatek č.1 Odpočet ŽB šachta	Místo	
Objednatel	Město Chotěboř	IČ	00267538
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.		25953818 CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-99 500,97	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště					0,00									
2		Montáž	-280 940,94	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce					0,00									
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy					0,00									
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy					0,00									
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN					0,00									
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu					0,00									
7	ZRN (ř. 1-6)		-380 441,91	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)					0,00									
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady					0,00									

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Husova 25953818
100 25 424 297
e-mail: info@dlažba-vmo.cz

D Celkem bez DPH -380 441,91

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižena	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-380 441,91	-79 892,80

Cena s DPH -460 334,71

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CHOTĚBOŘ Náměstí T. G. Masaryka

Objekt: Stavební část pro vodní režim kašny

Část: Dodatek č.1 Odpočet ŽB šachta

Objednatel: Město Chotěboř

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

27 Základy

-32 904,39

20	R	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10	m3	-5,112	2 330,00	-11 910,96
21	R	273311114R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 12/15 - podklad po podlahou	m3	-0,930	2 630,00	-2 445,90
22	R	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 - podlaha strojovny	m3	-2,325	2 690,00	-6 254,25
23	R	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 podklad na stropě strojovny	m3	-1,314	2 690,00	-3 534,66
24	R	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 - nosná vrstva pod dlažbu	m3	-2,318	2 690,00	-6 235,42
27	R	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20 - pod čerpadla	m3	-0,420	2 770,00	-1 163,40
28	R	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	-2,600	523,00	-1 359,80

31 Zdi podpěrné a volné

-11 125,68

29	R	317354111R00	Bednění věnců kleneb a říms	m2	-5,160	645,00	-3 328,20
30	R	317361111R00	Výztuž ztužujících věnců kleneb z oceli 10216 (E)	t	-0,100	45 000,00	-4 500,00
31	R	317322311R00	Beton říms a věnců železový C 16/20	m3	-0,816	3 200,00	-2 611,20
32	R	317353221R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2	-5,160	133,00	-686,28

32 Zdi přehradní a opěrné

-59 012,80

33	R	329214591R00	Zdivo nadzák. ostatní na sucho, příplatek za 2. líc	m2	-27,200	1 100,00	-29 920,00
34	R	329311114R00	Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XA2 - výplň obvodových zdí podzemní prostory	m3	-5,280	5 510,00	-29 092,80

34 Stěny a příčky

-17 348,40

35	R	341361221R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 216(E)	t	-0,206	41 500,00	-8 549,00
36	R	341361921RT5	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí	t	-0,121	31 400,00	-3 799,40
37	R	341351902R00	Bednění otvoru plochy do 1,0 m2	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

41

-3 424,00

38	R	411121121RT3	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm	kus	-8,000	428,00	-3 424,00
----	---	--------------	--	-----	--------	--------	-----------

62 Úprava povrchů vnější

-126 455,20

42	R	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 - vnitřní stěny podzemníprostory	m2	-26,840	380,00	-10 199,20
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
43	R	622325524RV1	Zateplovací systém Cemix, sokl, XPS tl. 140 mm - vnější izolace podzemní místnosti	m2	-44,400	2 500,00	-111 000,00
44	R	621421132R00	Omlítka vnější podhledů, MVC, hladká, složitost 1-2 - strop podzemní prostory	m2	-8,760	600,00	-5 256,00

711 Izolace proti vodě

-12 254,93

45	R	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	-72,360	8,58	-620,85
46	R	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	-72,360	86,90	-6 288,08
47	R	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	-45,000	100,00	-4 500,00
49	R	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	-45,000	18,80	-846,00

713 Izolace tepelné

-1 032,91

50	R	713111231RK2	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů	m2	-15,990	48,00	-767,52
51	R	713121111RV5	Izolace tepelná stropů na sucho, jednovrstvá	m2	-13,680	19,40	-265,39

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

767

-138,50

121	R	767590120R00	Montáž podlahových roštů - šroubováním	kg	-5,000	27,70	-138,50
-----	---	--------------	--	----	--------	-------	---------

771 Podlahy z dlaždic

-9 196,00

53	R	771441011R00	Obklad soklíků hutných, rovných do MC, 10x10 cm - podlaha místnosti technologie	m	-12,200	205,00	-2 501,00
54	R	771775106RT1	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 20x10 cm - podlaha místnosti technologie	m2	-10,300	650,00	-6 695,00

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

95

-30 849,10

69	R	953941621R00	Osazení konzol ve zdivu betonovém - pod rozvodnicí R1	kus	-2,000	194,00	-388,00
70	R	953941721R00	Osazení držáků nebo objímků ve zdivu betonovém	kus	-30,000	115,00	-3 450,00

H15 Objekty pozemní zvláštní

-27 011,10

76	R	998152121R00	Přesun hmot, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	-75,450	358,00	-27 011,10
			nabídka				
			-95,45		-95,450		
			skutečnost				
			20		20,000		
			Součet		-75,450		

D1 Ostatní materiál

-76 700,00

96	283	283754926	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 GK tl. 100 mm	m2	-45,000	650,00	-29 250,00
105	597	597702035	Dlaždice Pool bazénová 20x20 cm	m2	-10,300	1 500,00	-15 450,00
113	593	59341133	Deska stropní plná PZD 10-330 329x58x13 cm	kus	-8,000	1 750,00	-14 000,00
122	235	23525103	Ceresit R 755 penetrační nátěr bal. po 7 kg - penetrace dna kašny pod obklad	kg	-20,000	900,00	-18 000,00

Celkem

-380 441,91

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **CHOTĚBOŘ Náměstí T. G. Masaryka**
 Název objektu **Stavební část pro vodní režim kašny**
 Název části **Dodatek č.1 Přípočet Obetonování plastové šachty**

JKSO

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel **Město Chotěboř**

Projektant

Zhotovitel **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

Zpracoval

00267538

25953818

CZ25953818

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	71 515,17	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	60 295,85	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		131 811,02	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 131 811,02

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	131 811,02	27 680,31

Cena s DPH 159 491,33

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 471, 566 01 Mýto
 IČO: 259 53818
 tel.: 607 440 111 24 297
 e-mail: info@dlazba-vysoke-myto.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CHOTĚBOŘ Náměstí T. G. Masaryka

Objekt: Stavební část pro vodní režim kašny

Část: Dodatek č.1 Přípočet Obetonování plastové šachty

Objednatel: Město Chotěboř

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
27			Základy	22 923,93			
1	R	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 3,6*3,8*0,3 0,69*0,55*0,3*4 Součet	m3	4,559 4,104 0,455 4,559	2 690,00	12 263,71
5	011	273351121	Zřízení bednění základových desek (3,8+4,0)*2*0,3 0,69*4*0,55 Součet	m2	6,198 4,680 1,518 6,198	332,50	2 060,84
6	011	273351122	Odstranění bednění základových desek (3,8+4,0)*2*0,3 0,69*4*0,55 Součet	m2	6,198 4,680 1,518 6,198	91,11	564,70
22	011	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 betonová kaše pro osazení nádrže 3,6*3,8*0,15	m3	2,052 2,052	3 116,00	6 394,03
8	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari Kari síť, zaokrouhleno na celé kusy "3,6*3,8/6=2,28ks 3*0,0182 Součet	t	0,055 0,055 0,055	29 830,00	1 640,65
34			Stěny a příčky	65 767,76			
9	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m rozepření plastové šachty 3*3,2*2,2	m3	21,120 21,120	41,61	878,80
10	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m rozepření plastové šachty 3*3,2*2,2	m3	21,120 21,120	9,35	197,47
11	011	279321346	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže obetonování stěn plastové šachty (3,6*2+3,2*2)*2,2*0,3	m3	8,976 8,976	2 631,50	23 620,34
12	011	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí (3,6*2+3,8*2)*(2,2+0,3)	m2	37,000 37,000	779,95	28 858,15
13	011	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí (3,6*2+3,8*2)*(2,2+0,3)	m2	37,000 37,000	146,30	5 413,10
2	R	341361221R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 216(E) dle VM 0,007*(3,6*2+3,2*2)	t	0,095 0,095	41 500,00	3 942,50
3	R	341361921RT5	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí	t	0,091	31 400,00	2 857,40

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Kari síť, zaokrouhleno na celé kusy				
			"(3,6*2+3,2*2)*2,2/6=4,986ks				
			5*0,0182		0,091		
			Součet		0,091		
41			Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				26 286,89
15	011	411321515	Stropy deskové ze ZB tř. C 20/25	m3	4,104	2 802,50	11 501,46
			obetonování stropu plastové šachty				
			3,6*3,8*0,3		4,104		
18	011	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	9,600	168,15	1 614,24
			3,2*3		9,600		
19	011	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	9,600	52,35	502,56
			3,2*3		9,600		
20	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,091	29 830,00	2 714,53
			Kari síť, zaokrouhleno na celé kusy				
			"(3,6*3,8*2)/6=4,56ks				
			5*0,0182		0,091		
			Součet		0,091		
21	011	411361221	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216	t	0,260	38 285,00	9 954,10
			dle VM				
			0,019*3,6*3,8		0,260		
H15			Objekty pozemní zvláštní				16 832,44
4	R	998152121R00	Přesun hmot, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	47,018	358,00	16 832,44

Celkem

131 811,02

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	CHOTĚBOŘ Náměstí T. G. Masaryka	JKSO	
Název objektu	Stavební část pro vodní režim kašny	EČO	
Název části	Dodatek č.1 Změny zemní práce	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Chotěboř	00267538	
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplňkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	370,08	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	50 192,23	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		50 562,31	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Hurova 437, 565 01 Vysoké Mýto
 IČO: 25953818
 tel.: 602 7297
 e-mail:  107 (5)

D Celkem bez DPH 50 562,31

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	50 562,31	10 618,09

Cena s DPH 61 180,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CHOTĚBOŘ Náměstí T. G. Masaryka

Objekt: Stavební část pro vodní režim kašny

Část: Dodatek č.1 Změny zemní práce

Objednatel: Město Chotěboř

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13			Hloubené vykopávky	36 851,76			
1	R	131101202R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3	m3	-60,750	142,00	-8 626,50
			nabídka				
			-115,2		-115,200		
			skutečnost (nabídka - technologická šachta)				
			115,2-60,75		54,450		
			Součet		-60,750		
9	001	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,150	559,55	6 798,53
			skutečnost technologická šachta				
			4,5*4,5*0,6		12,150		
10	001	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,225	737,20	13 435,47
			skutečnost technologická šachta				
			4,5*4,5*0,9		18,225		
11	001	131401201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	27,338	836,95	22 880,54
			skutečnost technologická šachta				
			4,5*4,5*1,5*0,9		27,338		
12	001	131501201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	3,038	778,05	2 363,72
			skutečnost technologická šachta				
			4,5*4,5*1,5*0,1		3,038		
16			Přemístění výkopku	8 640,55			
5	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - odvoz na skládku a mezideponii	m3	-30,375	28,25	-858,09
			tř.2				
			nabídka				
			-115,2		-115,200		
			skutečnost (nabídka - technologická šachta)				
			115,2-60,75		54,450		
			Mezisoučet		-60,750		
			tř.3				
			skutečnost technologická šachta				
			4,5*4,5*0,6		12,150		
			Mezisoučet		12,150		
			tř.4				
			skutečnost technologická šachta				
			4,5*4,5*0,9		18,225		
			Mezisoučet		18,225		
			Součet		-30,375		
14	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	30,376	221,35	6 723,73
			tř.5				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			skutečnost technologická šachta				
			4,5*4,5*1,5*0,9		27,338		
			Mezisoučet		27,338		
			tř.6				
			skutečnost technologická šachta				
			4,5*4,5*1,5*0,1		3,038		
			Mezisoučet		3,038		
			Součet		30,376		
7	R	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m - na skládku a mezideponii	m3	-30,375	63,50	-1 928,81
			tř.2				
			nabídka				
			-115,2		-115,200		
			skutečnost (nabídka - technologická šachta)				
			115,2-60,75		54,450		
			Mezisoučet		-60,750		
			tř.3				
			skutečnost technologická šachta				
			4,5*4,5*0,6		12,150		
			Mezisoučet		12,150		
			tř.4				
			skutečnost technologická šachta				
			4,5*4,5*0,9		18,225		
			Mezisoučet		18,225		
			Součet		-30,375		
17	001	162601151	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	30,376	154,85	4 703,72
			tř.5				
			skutečnost technologická šachta				
			4,5*4,5*1,5*0,9		27,338		
			Mezisoučet		27,338		
			tř.6				
			skutečnost technologická šachta				
			4,5*4,5*1,5*0,1		3,038		
			Mezisoučet		3,038		
			Součet		30,376		
95			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				5 070,00
16	R	9001	Stavebně geologický posudek	kpl	1,000	5 070,00	5 070,00

Celkem

50 562,31

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	CHOTĚBOŘ Náměstí T. G. Masaryka	JKSO	
Název objektu	Technologie vodního režimu	EČO	
Název částí	Dodatek č.1 Změny Technologie	Místo	
Objednatel	Město Chotěboř	IČ	00267538
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.		25953818 CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 80 514,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 12 000,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 92 514,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 92 514,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	92 514,00	19 427,94
				Cena s DPH 111 941,94			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Husova 432 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 442 709, 465 424 297
e-mail: info@dlazbavm.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CHOTĚBOŘ Náměstí T. G. Masaryka
 Objekt: Technologie vodního režimu
 Část: Dodatek č.1 Změny Technologie

Objednatel: Město Chotěboř
 Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1			I. Technologické zařízení	234 000,00			
13		100	PPR tl. 15mm technologická šachta žebrovaná JS 3x3,2x2,2m, včetně vstupního komínku, kalníku, držáku vstupního žebříku, soklu pod čerpadla a veškerých prostupových prvků P1 - P18 (bez uzamykatelného poklopu šachty)	kpl	1,000	234 000,00	234 000,00
			nabídka				
		0			0,000		
			skutečnost				
		1			1,000		
			Součet		1,000		
D2			II. Nerezové prvky	-153 486,00			
1		25	Prostup vypouštění kašny DN 100	ks	-1,000	7 560,00	-7 560,00
			P1				
			nabídka				
		-1			-1,000		
			skutečnost				
		0			0,000		
			Součet		-1,000		
2		26	Prostup sání čerpadel DN 125	ks	-2,000	8 196,00	-16 392,00
			P3+P4				
			nabídka				
		-2			-2,000		
			skutečnost				
		0			0,000		
			Součet		-2,000		
3		27	Prostup sání a výtlaku čerpadel DN 50	ks	-10,000	4 542,00	-45 420,00
			P2+P6+P7+P8				
			nabídka				
		-10			-10,000		
			skutečnost				
		0			0,000		
			Součet		-10,000		
4		28	Prostup výtlak středové trysky DN 80	ks	-1,000	6 828,00	-6 828,00
			P5				
			nabídka				
		-1			-1,000		
			skutečnost				
		0			0,000		
			Součet		-1,000		
5		29	Chráníčka kabelů DN 25	ks	-13,000	2 550,00	-33 150,00
			P9+P16+P17				
			nabídka				
		-13			-13,000		
			skutečnost				
		0			0,000		
			Součet		-13,000		
6		30	Prostup odvětrání šachty DN 125	ks	-2,000	4 764,00	-9 528,00
			P10				
			nabídka				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-2		-2,000		
			skutečnost				
			0		0,000		
			Součet		-2,000		
7		31	Prostup přípojky elektro DN 25	ks	-2,000	3 420,00	-6 840,00
			P11+P12				
			nabídka				
			-2		-2,000		
			skutečnost				
			0		0,000		
			Součet		-2,000		
8		32	Prostup dopouštění vody DN 25	ks	-2,000	3 420,00	-6 840,00
			P13+P18				
			nabídka				
			-2		-2,000		
			skutečnost				
			0		0,000		
			Součet		-2,000		
9		33	Prostup kanalizační přípojky DN 125	ks	-1,000	7 500,00	-7 500,00
			P14				
			nabídka				
			-1		-1,000		
			skutečnost				
			0		0,000		
			Součet		-1,000		
10		34	Prostup bezpečnostního přepadu DN 125	ks	-1,000	6 732,00	-6 732,00
			P15				
			nabídka				
			-1		-1,000		
			skutečnost				
			0		0,000		
			Součet		-1,000		
11		47	Rám kalniku v šachtě	ks	-1,000	5 424,00	-5 424,00
			nabídka				
			-1		-1,000		
			skutečnost				
			0		0,000		
			Součet		-1,000		
12		48	Pororošt kalniku v šachtě	ks	-1,000	4 272,00	-4 272,00
			nabídka				
			-1		-1,000		
			skutečnost				
			0		0,000		
			Součet		-1,000		
14		48	Pororošt kalniku v šachtě kompozit	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
			nabídka				
			0		0,000		
			skutečnost				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
D4			IV. Montáž, doprava				12 000,00
15	R	101	Samostatná doprava PPR šachty	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
			nabídka				
			0		0,000		
			skutečnost				
			1		1,000		
			Součet		1,000		

Celkem

92 514,00