

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 190/2019 na
na zpracování projektové dokumentace akce
Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa, Chotěboř
ze dne 03.05.2019

Objednatel: **MĚSTO CHOTĚBOŘ**
TRČKŮ Z LÍPY 69, 583 01 Chotěboř
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města
zástupce pro věci technické: Ing. Zdenka Pospíchalová
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538

a

Zhotovitel: **PROfi Jihlava, spol. s r.o.**
adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Pohořelý, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 318042681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228

Vlivem třetích stran

- **nesouhlasem ČEZ Distribuce s řešením zastavovací situace odsouhlasené investorem a**
- **požadavkem VaK Havlíčkův Brod na rozsah přeložek stávajících vodovodů se mění rozsah projektových prací, a proto se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č 1 k původní smlouvě o dílo ze dne 03.05.2019**

III. CENA DÍLA

1. Cena celkem za sjednané dílo :
- a) Cena za dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:

Cena bez DPH	249.000,- Kč
21% DPH	52.290,- Kč
Cena včetně DPH	301.290,- Kč

 - b) Cena za dokumentaci pro vydání stavebního povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby::

Cena bez DPH	425.000,- Kč
21% DPH	89.250,- Kč
Cena včetně DPH	514.250,- Kč

Cena celkem v Kč včetně DPH 815.540,- Kč

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. 1019 RM dne 15.04.2020.

V Chotěboři dne 27.04.2020

.....
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



.....
Ing. Jiří Pohořelý
jednatel