

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 516/2019/ODMIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

NODEL s.r.o.

se sídlem: Nové Dvory 44, 588 13 Polná

spisová značka: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 64298

IČO: 291 90 576

DIČ: CZ429190576

zastoupený: Pavlem Mokrým

bankovní spojení: Raiffeisen Bank, pobočka Jihlava

číslo účtu: 5038386001/5500

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„NOVÁ INFRASTRUKTURA IT PRO ZAJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V ČP. 69, TRČKŮ Z LÍPY, CHOTĚBOŘ VČETNĚ SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ“

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 2 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- Oprava omítek pravé části objektu
- Oprava podatelny
- Výměna osvětlení nad vstupem do městského úřadu
- Vybourání nik na schodišti
- Úprava elektroinstalace

- Úprava kabeláže docházkového systému
- Oprava dlažby 3NP, stěn SDK
- Oprav ostění kolem střešních oken
- Zpětná instalace klimatizace

Všechny vícenáklady jsou uvedeny ve změnových listech 10-21, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo nemění.

V. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD + dodatek č. 1. bez DPH	21.000.303,69 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 2. bez DPH	408.106,62 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č.2. bez DPH	21.408.410,31 Kč
Celková cena díla včetně DPH	25.904.176,48 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

XII. Závěrečná ustanovení

- VII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- VII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- VI.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 1151 RM, dne 24.06.2020.

V Chotěboři

V Polné

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města

Za zhotovitele:
Pavel Mokry
jednatel společnosti.

Příloha č. 1 : změnové listy 10-21

STAVBA – Nová infrastruktura IT pro zajištění kybernetické bezpečnosti v čp. 69, Trčků z Líp, Chotěboř včetně silnoproudých rozvodů

REKAPITULACE - ZMĚNOVÉ LISTY



Změnový list č.	Popis	Poznámka	Část projektu IT/Silnoproud	Dopad na cenu bez DPH:	Stav
10	Oprava omítek pravá část objektu MÚ Chotěboř		IT - P001.A - ASR	244 255,84 Kč	
11	Oprava dlažba 3NP, Stěny SDK, doplnění 2.NP (pravá část)		IT - P001.A - ASR	26 773,88 Kč	
12	Podatelna - rekonstrukce	Jiný projekt	IT - P001.A - ASR	253 057,20 Kč	
13	GHZ navýšení plynu serverovna 4.NP	Odpočet laserový nasávací hlašič	IT - P001.H - GHZ	-21 261,00 Kč	
14	Oprava ostění středních oken 4NP	Po výměně středních oken (jiný dodavatel Mu)	IT - P001.A - ASR	15 750,00 Kč	
15	Osvětlení venkovního vstupu do objektu	Repas venkovního osvětlení, včetně krytí	TPS - Oprava elektroinstalace	40 483,00 Kč	
16	Zpětná instalace vnitřní klimatizace do kanceláře č. 426	Kancelář IT, klimatizaci instalovala firma Jaroslav Sokol	TPS - Oprava elektroinstalace	5 334,00 Kč	
17	Úprava kabeláže docházkového systému		TPS - Oprava elektroinstalace	13 674,00 Kč	
18	Vybourání otvorů NIK na hlavním schodišti, napájení NIK	úprava rozvaděče RH, dozbrojení jištění pro napájení NIK	IT - P001.A - ASR	61 275,88 Kč	
19	Oprava omítek levá část objektu MÚ Chotěboř	Jednotlivé nové nabídky budou postupně doplňovány, dle průběhu realizace jednotlivých pater a místností	IT - P001.A - ASR	278 867,64 Kč	
20	Výměna kuchyňské linky sekretariát 2.NP, levá část a nové rozvody elektro, odpadů a voda	Demontáž a stěhování	IT - P001.A - ASR	8 971,00 Kč	
21	Demontáž a likvidace klimatizační jednotky v serverovně 2.NP	Úprava elektroinstalace PODATELNA	IT - P001.A - ASR	9 936,00 Kč	
	Méně práce (samostatný dokument)			-529 010,82 Kč	

Celková cena ZI bez DPH:

408 106,62 Kč



ZI čeká na odsouhlasení
 ZI odsouhlasen
 ZI zamítnut

23.6.2020
 JIČKA PÁŠKOVÁ

23.6.2020
 ROZHM BARITA

ZA TPS INC.D.ČAPEK
 23.6.2020



NOVÉ DVORY 475 688 13 POLNÁ
 IČ: 291 90 876, DIČ: CZ29190876