

DODATEK č.2

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
ke smlouvě číslo zhotovitele S3722

Článek 1 - Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** MĚSTO CHOTĚBOŘ,
TRČKŮ Z LÍPY 69,
583 01 Chotěboř
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města
zástupce pro věci technické: Ing. Zdenka Pospíchalová
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Adresa: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
zástupce pro věci smluvní: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva
zástupce pro věci technické: Lubomír Mutňanský, člen představenstva
František Netolický, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 1546096002/5500
IČO: 465 04 621
DIČ: CZ46504621
zápis v obchodním rejstříku: B600
(dále jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmět smlouvy

Článek se doplňuje následovně :

Předmětem dodatku č.2 smlouvy je provedení odsouhlasených víceprací a méněprací na stavbě
s názvem: Zimní stadion – dostavba zázemí pod tribunou
dle rekapitulace a změnových listů, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

přiznal: natočený

Článek 4 – Cenové ujednání

Článek se doplňuje následovně:

Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo v důsledku víceprací a méněprací mění následujícím způsobem:

Cena dodatku č.2 díla bez DPH 812.329,00 Kč

21% DPH 170.589,00 Kč

Cena dodatku č.2 včetně DPH 982.918,00 Kč

Nová celková cena díla bez DPH 34 842 172,03 Kč

21% DPH 7 316 856,04 Kč

Nová celková cena díla včetně DPH 42 159 028,07 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.
(slovy: čtyřicetdvámilionůstopadesátdevětisícdevacetosum korun českých)

Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

Článek se doplňuje následovně

13.18. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy a jejich rekapitulace.

13.19. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Chotěboř č.1287/40/RM/2020 ze dne 23.09.2020.

13.20. Tímto dodatkem nejsou ostatní ujednání ve smlouvě o dílo dotčena a zůstávají beze změny v platnosti.

13.21. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy: Rekapitulace
Změnové listy 1-57

V Chotěboři dne: 30.9.2020

Za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



V Chrudimi dne: 24.9.2020

Za zhotovitele:

Ing. Michal Hejzlar
člen představenstva

PRÁVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM
Tovární 1130, 537 23 Chrudim
IČ: 46504621 DIČ: CZ46504621