

DODATEK č.2
SMLOUVY O DÍLO č. 275/2020/ODMIM
č. S21-063-0035

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zástupce pro věci smluvní: Robert Běhal a Zdeněk Liška, na základě plné moci

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 000000-0169818406/0600

dále jen **zhotovitel**

Článek 2 - Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

**„CHOTĚBOŘ, ZŠ BUTTULOVA – SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ, PARC. č. 309/1, 310, 311, 312,
313/1 V UL. NA HLAVATICÍCH“**

Tímto dodatkem se mění čl. V. Cena díla o práce a dodávky objednatelem dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- sanace podloží na základě nevyhovující statické zkoušky

IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo mění do 15.09.2021.

V. Cena díla

V.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	6.364.290,74 Kč
Změna ceny díla dle dodatkuč. 2 bez DPH	846.801,12 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 2 bez DPH	7.211.091,86 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8.725.421,15 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 13.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- 13.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 13.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 1748/58/RM/2021, dne 23.06.2021.

V Chotěboři

V Chotěboři

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města

Za zhotovitele:
Robert Běhal
ředitel závodu

Zdeněk Liška
ředitel oblasti