

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 062/2021/ODIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

spisová značka: C17037 společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037

IČO: 259 53 818

DIČ: CZ025953818

zastoupený: Dagmar Sejkorovou, jednatelkou společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

číslo účtu: 86-708200227/0100

telefon: 465 424 292

e-mail: info@dlazba-vm.cz

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„ZTV BOŽÍ MUKA III. ETAPA – DOKONČENÍ KOMUNIKACE“

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 2 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- záměna podkladní vrstvy z MZK za SC, které je technicky vhodnější pro pokládku u stavby tohoto rozsahu.
- doplnění odvodňovacích žlabů u sjezdů na soukromé pozemky
- výměna krátkých teleskopických tyčí u vodovodních šoupat
- záměna asfaltového povrchu hřiště za betonovou dlažbu

IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo nemění.

V. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo v důsledku víceprací nemění.

Celková cena díla dle SOD bez DPH	1.789.840,86 Kč
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	172.367,54 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	1.962.208,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.374.272,16 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

XII. Závěrečná ustanovení

VII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

VII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

VI.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 1829 RM, dne 18.08.2021.

V Chotěboři

Ve Vysokém Mýtě

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města

Za zhotovitele:
Dagmar Sejkorová
jednatelka společnosti.

Příloha č. 1: žádost zhotovitele