

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 0167/2020

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění na zpracování projektové dokumentace

### Smluvní strany

**Objednatel:**

**MĚSTO CHOTĚBOŘ**

Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř  
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd - starosta města  
Zástupce pro věci technické: Bc Jiří Pešout  
IČO: 00267538  
DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

**Zhotovitel:**

**Projektový ateliér DAVID s.r.o.**

Adresa: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14  
zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Ladislav David  
zástupce pro věci technické: Ing. arch. Ladislav David  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 198046732/0300  
IČO: 27277577  
DIČ: CZ27277577  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11659

dále jen **zhotovitel**

Tímto dodatkem se mění článek:

### I. Předmět díla

Předmětem plnění díla dle této smlouvy je vypracování souboru projektových dokumentací na investiční akci s názvem **Budova č.p. 55 v ulici Trčků z Lípy a to:**

- a) dokumentace pro vydání společného povolení, včetně inženýrské činnosti
- b) dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného výkazu výměr a prací, technických podmínek (dále také jen „DPS“), která bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů
- c) dokumentace návrhu interiéru

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č.1 upravuje o práce a dodávky objednatelem dodatečně požadované (vícepráce) a práce, které objednatel nadále nepožaduje zrealizovat (méněpráce).

Jedná se o následující změny:

Vícepráce:

v části b) dokumentace pro provádění stavby se rozšiřuje předmět plnění:

- rozšíření DPS v souvislosti s rozšířením systému VZT pro m.č. 2.05 a 2.06 vč. koordinace a kompletace.
- úprava DPS pro potřeby Změny stavby před dokončením (dále také jen ZmSpD) – úpravy a doplnění pro expozici vč. koordinace a kompletace.
- inženýrská činnost v souvislosti se ZmSpD
- koordinace a zapracování AV techniky sálu zastupitelstva do DPS vč. kompletační činnosti.
- koordinace a zapracování návrhu expozice do DPS vč. kompletační činnosti.

Méněpráce:

v části c) dokumentace návrhu interiéru nebude realizován návrh interiéru vstupních prostor - pokladna, infocentrum (1.01 a 1.02 dle DSP) a síň města (2.07 dle DSP).

## II. Termíny plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění následovně:

část b) termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): do 20.05.2022.

část c) termín pro odevzdání dokumentace návrhu interiéru: do 20.05.2022.

## III. Cena díla

Cena díla se tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo v důsledku úpravy předmětu díla doplňuje následujícím způsobem:

**Cena díla dle SOD bez DPH**

**1.666.000,00 Kč**

**Vícepráce**

- rozšíření DPS v souvislosti s rozšířením systému VZT pro m.č. 2.05 a 2.06 vč. koordinace a kompletace.

92.660,- Kč

- úprava DPS pro potřeby ZmSpD vč. koordinace a kompletace.	47.600,- Kč
- inženýrská činnost v souvislosti se ZmSpD.	26.400,- Kč
- koordinace a zapracování AV techniky do DPS vč. kompletační činnosti.	7.000,- Kč
- koordinace a zapracování návrhu expozice do DPS vč. kompletační činnosti.	22.600,- Kč

### Méněpráce

- zmenšení rozsahu návrhu INT- vstupní prostory a síň města.	42.560,- Kč
--	-------------

Změna ceny díla dle dodatku č.1 bez DPH	153.700,- Kč
DPH 21%	32.277,- Kč
<b>Cena dodatku č.1 vč. DPH</b>	<b>185.977,- Kč</b>
<b>Nová celková cena díla bez DPH</b>	<b>1.819.700,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>382.137,- Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2.201.837,- Kč</b>

## XII. Závěrečná ustanovení

Článek se doplňuje následovně

1. Tímto dodatkem nejsou ostatní ujednání ve smlouvě o dílo dotčena a zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vypracován ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno. Každý z výtisků má platnost originálu.
3. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Chotěboř č.2102/74/RM/2022 ze dne 02.02.2022.

09-02-2022

V Chotěboři dne:.....

Za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd - starosta



07-02-2022

V Liberci dne: .....

Za zhotovitele:

Ing. arch. Ladislav David - jednatel

