

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo 13/2014-OMIM

Uzavřený podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ,
TRČKŮ Z LÍPY 69,
583 01 CHOTĚBOŘ
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdenka Pospíchalová
IČ: 00267538
DIČ: CZ00267538

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: UNIMONT J.C.K. s.r.o.
Se sídlem: Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Vraný, výrobní ředitel
Zástupce pro věci smluvní: Jiří Cihlář, jednatel společnosti
IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 279858021/0100
Zápis v OR: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11659

(dále jen zhotovitel)

Tyto smluvní strany uzavřely na základě článku III. – Doba plnění a článku V. – Cenové plnění uvedené smlouvy o dílo (dále jen *smlouva*), tento dodatek, kterým se mění cena díla a zároveň termín plnění na akci „Odlehčovací stoka – Zámecký park Chotěboř“.

1. Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění článek III. *smlouvy*, resp. termín dokončení prací a předání díla následovně:

Dokončení prací a předání díla: 31.03.2015

Klimatické podmínky nejsou důvodem pro další prodloužení termínu dokončení díla.

2. Ostatní ustanovení *smlouvy* zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a tři objednatel.

4. Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Platnosti i účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

6. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města č. 588 ze dne 19.11.2014.

V Chotěboři dne - 4 -12- 2014

V Hradci dne

21. 11. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města

.....
Jiří Cihlář
jednatel