

Č. j.: 127/2015
Datum doručení: 16. 2015
Vyřízeno dne: 1.6.2015
Počet listů: 2
Počet příloh: 14 listů

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

SMLOUVA O DÍLO – návrh

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

ATOS, spol. s r.o. Leděč nad Sázavou

Husovo náměstí 139

584 01 Leděč nad Sázavou

IČO:62028081

Zastoupena Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým a Marií Duškovou - jednatelem
zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

Zástupce ve věcech smluvních :

Ing. Jaroslav Brodil

tel.: 608 056 581

Zástupce ve věcech technických:

Milan Kruml

tel.: 777 778 010

Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí:

Petr Kopal

tel.: 773 798 240

Bankovní spojení: KB Leděč nad Sázavou č. ú: 2792220237/0100

- na straně jedné dále jen jako zhotovitel -

a

CEKUS CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: Milan Stránský, ředitel

se sídlem: Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

IČ: 00361437

DIČ: Nejsme plátcí DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1120496359/0800

- na straně druhé dále jen jako objednatel -

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek

II.

Smluvní strany uzavřely dne 04.03.2015 smlouvu o dílo – Úprava sociálního zařízení pro veřejnost – víceúčelová hala (dále jen *smlouva*).

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se čl. IV. odst. IV.1. smlouvy, resp. Doba plnění a čl. V. odst. V.1. smlouvy, resp. Cena díla, mění následovně:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- dokončení stavebních prací: **15. 6. 2015**

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Celková cena díla bez DPH	1 137 948,91 ,-- Kč
21% DPH	238 969,27 ,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 376 918,18 ,-- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

IV.

1. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy bude vzájemná korespondence zasílána „doporučeně“ nebo „do vlastních rukou“ na adresy účastníků uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Účastníci jsou oprávněni změnit adresu pro doručování s tím, že tato změna je účinná okamžikem doručení písemného oznámení změny druhé straně.
3. Účastníci se dohodli, že vzájemná korespondence související s plněním této smlouvy, jakož i s realizací práv a povinností podle této smlouvy, bude vedena prostřednictvím veřejného doručovatele (pošta) s tím, že v případě nepřevzetí z jakéhokoliv důvodu se písemnost považuje za doručenu třetím dnem následujícím po dni, v němž se pošta pokusila provést doručení.

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.
2. Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Platnosti i účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

V Chotěboři dne

27.5.2015

CEKUS CHOTĚBOŘ

Tyřobednatele
583 01 Chotěboř
IČO 00361437

V Ledči nad Sázavou dne 27.5.2015

ATOS spol. s r.o.

Husovo nám. 139
LEDČI NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 • fax: 569 720 887
zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Úprava sociálního zařízení pro veřejnost – víceúčelová hala“	JKSO	
Název objektu	VP 1	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant		62028081	CZ 62028081
Zhotovitel	ATOS, spol. s r.o., Ledec n.S.	Dne	27.03.2015
Rozpočet číslo	Zpracoval		
	M.Lacinová		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

CEKUS CHOTĚBOR
Tyršova 256, P.O.BOX 80
583 01 Chotěbor
IČO 00361437

ATOS spol. s r.o.
HUSOV NÁM. 139
LEDCE NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 / DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	26 837,91
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	26 837,91 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	32 473,87

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „Úprava sociálního zařízení pro veřejnost – víceúčelová hala“

Objekt: VP 1

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o., Ledec n.S.

Datum: 27.03.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3,00

1,1	Stavební část	13 366,43
1,4	Zařizovací předměty	-10 980,37
1,7	VZT	461,25
1,8	ZTI, ÚT	16 950,60
1,9	Koupelnové doplňky	7 040,00
<u>Celkem</u>		<u>26 837,91</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby VP

JKSO

Název objektu VP 1

EČO

Název části Stavební část

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

62028081

CZ 62028081

Zhotovitel

ATOS, spol. s r.o., Ledec n.S.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

M.Lacinová

25.05.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00				
2		Montáž	-7 468,84	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00				
4		Montáž	20 835,27	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00				
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		13 366,43	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00				

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

CEKUS CHOTĚBOŘ

Tyršova 256, P.O. BOX 80

583 01 Chotěboř

Razítko IČO 00361437

ATOS spol. s r.o.

HROVÝ NÁM. 139

LEDNÁ NAD SÁZAVOU

IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081

tel: 569 731 200 fax: 569 720 887

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	13 366,43
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 13 366,43 DPH	2 806,95
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	16 173,38

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP
 Objekt: VP 1
 Část: Stavební část
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o., Ledec n.S.
 Datum: 25.05.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		-7 468,84
HSV	Práce a dodávky HSV	-8 567,15
34	Stěny a příčky	602,04
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	433,63
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	40,51
97	Manipulace se sutí	22,13
99	Staveništní přesun hmot	20 835,27
PSV	Práce a dodávky PSV	14 040,00
749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	425,29
764	Konstrukce klempířské	16 079,82
766	Konstrukce truhlářské	3 000,00
767	Konstrukce zámečnické	-11 509,84
771	Podlahy z dlaždic a obklady	-1 200,00
783	Nátěry	13 366,43
	<u>Celkem</u>	

ROZPOČET

Stavba: VP
Objekt: VP 1
Část: Stavební část
JKSO:

Objednatel: ATOS, spol. s r.o., Ledec n.S.
Zhotovitel: 25.05.2015
Datum:

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D				Práce a dodávky HSV				-7 468,84	
D			34	Stěny a příčky				-8 567,15	
1	K	PK	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	-3,120	358,15	-1 117,43	21,0
2	K	O11	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,120	744,00	2 321,28	21,0
3	K	PK	346244351R00	Obezdlívka van, WC Ytong tl. 5 cm	m2	1,200	520,00	624,00	21,0
4	K	PK	340002	Systém sanitárních příček mezi pisoáry, barva a rozsah dle PD	soubor	-7,000	1 485,00	-10 395,00	21,0
D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				602,04	
5	K	O11	623332121	Škrábání omítka (břizolitová) vnějších ostění a nadpraží nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	0,810	714,00	578,34	21,0
6	K	O11	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z M/C 15 provedený v pásu	m2	0,150	158,00	23,70	21,0
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				433,63	
7	K	O13	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,620	241,00	390,42	21,0
8	K	O13	978011191	Otučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky ostění, nadpraží v rozsahu do 100 %	m2	0,580	74,50	43,21	21,0
D			97	Manipulace se suti				40,51	
9	K	PK	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,151	28,02	4,23	21,0
10	K	PK	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,369	3,06	4,16	21,0
11	K	PK	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,151	62,70	9,47	21,0
12	K	PK	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti dle skutečnosti	t	0,151	150,00	22,65	21,0
D			99	Staveništní přesun hmot				22,13	
13	K	PK	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,275	80,47	22,13	21,0
D			PSV	Práce a dodávky PSV				20 835,27	
D			749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				14 040,00	
14	K	PK	74901	Montáž osoušeče rukou	kus	2,000	250,00	500,00	21,0
15	M	MAT	74902	dodávka osoušeč rukou Stebel Eltron HTT turbotronic HTT 4 WS		2,000	6 770,00	13 540,00	21,0
D			764	Konstrukce klempířské				425,29	
16	K	764	764216442	Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené z Pz plechu rš 200 mm	m	1,880	224,00	421,12	21,0
17	K	764	998764101	Přesun hmot tonažní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,003	1 390,00	4,17	21,0
D			766	Konstrukce truhlářské				16 079,82	
18	K	766	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	2,000	9,00	18,00	21,0
19	K	PK	76601	Montáž plastových oken	kus	2,000	990,00	1 980,00	21,0
20	M	MAT	61140	dodávka plastové okno 900/900 mm, bílá, výklopné s pákovým ovladačem	kus	2,000	4 918,00	9 836,00	21,0
21	K	766	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	2,000	9,00	18,00	21,0
22	K	766	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2 k opětovnému použití	m2	1,620	425,00	688,50	21,0

23	K	PK	76601	Montáž plastových oken	kus	2,000	990,00	1 980,00	21,0
23a	K			Polep dveří	kus	2,000	250,00	500,00	21,0
24	K	766	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	7,200	146,00	1 051,20	21,0
25	K	PK	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,017	477,62	8,12	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				3 000,00	
26	K	PK	76701	Změna kování hl.dveří	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic a obklady				-11 509,84	
27	K	PK	771575109RT6	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 30x30 cm, Keraflex (Mapet)	m2	-20,100	291,60	-5 861,16	21,0
28	K	PK	77157979SR00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-20,100	13,50	-271,35	21,0
29	M	MAT	59764203	Dlažba keramická 300x300x9 mm, dle výběru	m2	-22,110	241,40	-5 337,35	21,0
30	K	PK	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,135	296,16	-39,98	21,0
	D		783	Nátěry				-1 200,00	
31	K	PK	783002	Nátěr oken	kus	-2,000	600,00	-1 200,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>13 366,43</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VP	JKSO	
Název objektu	VP 1	EČO	
Název části	Zařizovací předměty	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant		62028081	CZ 62028081
Zhotovitel	ATOS, spol. s r.o., Ledec n.S.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	M.Lacinová	25.05.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B			Doplnkové náklady	C			Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	-10 980,37	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		-10 980,37	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

CEKUS CHOŤEBOR

Tyršova 256, P.O.BOX 80

583 01 Chotěbor

IČO 00361437

Razítko

ATOS spol. s r.o.

HUSOVY NÁM. 139/

LEDCE NAD SÁZAVOU

IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081

tel.: 569 731 200 / fax: 569 720 887

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	-10 980,37
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % -10 980,37 DPH	-2 305,88
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-13 286,25

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP
Objekt: VP 1
Část: Zařizovací předměty
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o., Ledec n.S.
Datum: 25.05.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	-10 980,37
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	-10 980,37
	<u>Celkem</u>	<u>-10 980,37</u>

ROZPOČET

Stavba: VP
 Objekt: VP 1
 Část: Zařizovací předměty
 JKSO:

Objednatel: ATOS, spol. s r.o., Ledec n.S.
 Zhotovitel: 25.05.2015
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-10 980,37	
	D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				-10 980,37	
1	K	PK	725219502R00	Montáž posloupu k umyvadlu	soubor	-9,000	91,82	-824,58	21,0
2	K	PK	725004	Polosloup keramický k umyvadlu Jíka	kus	-9,000	1 126,50	-10 138,50	21,0
3	K	PK	988725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	-109,831	0,16	-17,29	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>-10 980,37</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VP	JKSO	
Název objektu	VP 1	EČO	
Název části	VZT	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	ATOS, spol. s r.o., Ledec n.S.	62028081	CZ 62028081
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	M.Lacinová	25.05.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	461,25	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		461,25	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

ČEKUS CHOTĚBOŘ
Tyršova 256, P.O.BOX 80
583 01 Chotěboř
IČO 00361437

Razítko

ATOS spol. s r.o.
HUSITŮV NÁM. 139
LEDNICKÁ SÁZAVOJ
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel: 569 731 200 fax: 569 720 887

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	461,25
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	461,25 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	558,11

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP
Objekt: VP 1
Část: VZT
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o., Ledec n.S.
Datum: 25.05.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	262,50
96	Bourání konstrukcí	2 025,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	-1 826,25
	<u>Celkem</u>	<u>461,25</u>

ROZPOČET

Stavba: VP
Objekt: VP 1
Část: VZT
JKSO:


Objednatel: ATOS, spol. s r.o., Ledač n.S.
Zhotovitel: 25.05.2015
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dokračovací konstrukce na pozemních stavbách									
1	K	PK	950002	Mřížka ocelová bílá na potrubí DN 160	soubor	1,000	262,50	262,50	21,0
				Bourání konstrukcí				2 025,00	
2	K	PK	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm do délky 500 mm, vč. manipulace, přípravy	kus	1,000	2 025,00	2 025,00	21,0
				Montáže vzduchotechnických zařízení				-1 826,25	
3	K	PK	M24 240003	Potrubí Spiro DN 250 - rovné (montáž, kotvení, materiál)	soubor	-5,000	204,00	-1 020,00	21,0
4	K	PK	240016	Provedení izolace potrubí Spiro DN 250, vč. dodávky Isosleeve tl. 25mm	m	-5,000	161,25	-806,25	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>461,25</u>	

Položkový rozpočet

	CHOTĚBOŘ - ZIMNÍ STADIÓN	26.5.2015
	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	
	VÍCEPRÁCE - ZTI + ÚT	

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
CELKEM VÍCEPRÁCE					16 950,60
	Hospoda - připojení vody + kanalizace				2 858,00
	- napojení na nové rozvody vody + kanalizace				
721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,50000	244,80	367,20
721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	1,50000	13,60	20,40
722171212R00	Potrubí z PELD, D 25/3,5 mm	m	1,50000	224,00	336,00
722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	1,50000	24,00	36,00
28377111R	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x9 mm šedočerná	m	1,50000	12,80	19,20
722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40	m	1,50000	28,00	42,00
722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	1,50000	24,80	37,20
	Zasekání do zdi + odvoz a likvidace sutě, napojení na rozvody	hod.	8,00000	250,00	2 000,00
	Klubovna - připojení vody + kanalizace				5 180,00
	- napojení na nové rozvody vody + kanalizace				
721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,50000	244,80	612,00
721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	2,50000	13,60	34,00
722171212R00	Potrubí z PELD, D 25/3,5 mm	m	2,50000	224,00	560,00
722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	2,50000	24,00	60,00
28377111R	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x9 mm šedočerná	m	2,50000	12,80	32,00
722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40	m	2,50000	28,00	70,00
722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	2,50000	24,80	62,00
	Zasekání do zdi + odvoz a likvidace sutě, napojení na rozvody	hod.	15,00000	250,00	3 750,00
	Soc. zař. pro imobilní - montáž radiátoru				8 912,60
	- otevření topného kanálu				
	- montáž odbočky na stávající potrubí	hod.	10,00000	250,00	2 500,00
733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	2,50000	290,00	725,00
722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	2,50000	24,00	60,00
283771120R	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x20 mm šedočerná, alternativa Armacel Tubolit	m	2,50000	31,20	78,00
734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	1,00000	668,00	668,00
735152574	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,00000	4 220,00	4 220,00
735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,00000	18,40	18,40
734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,00000	324,00	324,00
735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	1,00000	223,20	223,20
735001	Instalační sada Radik pro uchycení radiátorů do stěny	kompl	1,00000	96,00	96,00



ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledeči nad Sázavou dne 27.5.2015

Vypracoval: Pavel Ranecký

ROZPOČET KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Úprava sociálního zařízení pro veřejnost – víceúčelová hala

Investor: CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

1)	Háček chrom OPTIMA (HACEKVCR)	ks.	10	149,00 Kč	1 490,00 Kč
2)	Držák toaletního papíru nerez MULTI (DRZTOALNRZ)	ks.	10	150,00 Kč	1 500,00 Kč
3)	WC štětka volně stojící (WCSTETKA)	ks.	10	169,00 Kč	1 690,00 Kč
4)	Montáž doplňků	ks.	20	118,00 Kč	2 360,00 Kč
CELKEM					7 040,00 Kč

CEKUS CHOTĚBOŘ
Tyršova 256, P.O.BOX 80
583 01 Chotěboř
IČO 00361437

ATOS spol. s r.o.
Husovo nám. 139
584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČO: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel: 569 731 200 fax: 569 720 887