

**DODATEK č.2
SMLOUVY O DÍLO č. 32/2019**

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 25953818

DIČ: CZ25953818

zastoupený: Dagmarou Sejkorovou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

číslo účtu: 86-708200227/0100

telefon: 465 424 292

e-mail: info@dlazba-vm.cz

dále jen **zhotovitel**

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA V CHOTĚBOŘI“

Tímto dodatkem se mění:

Článek 3 – termín plnění

Dokončení prací a předání díla: **15.11.2019**

Článek 4 - Cenové ujednání

- 4.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo v důsledku změny napojení dešťové kanalizace od technologické šachty, dodáním a instalací pítka, stavebními úpravami před objektem č.p. 194 a dalšími požadovanými vícepracemi se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	13.274.253,41 Kč
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	532.906,95 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 2 bez DPH	13.807.160,36 Kč
Celková cena díla včetně DPH	16.706.664,04 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 13.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- 13.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 13.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 705 RM, dne 16.10.2019.

V Chotěboři 15. 10. 2019

Ve Vysokém Mýtě 21.10.2019

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



Za zhotovitele:
Dagmar Sejkorova - jednatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlazba-vm.cz ⑤

Příloha č. 1 : Soupis prací zhotovitele