

## Dohoda o prodloužení termínu

na zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti

### „Revitalizace sídliště Březová – Severní v Chotěboři“

Ke smlouvě o dílo č. 269/2020 uzavřené dne 7.9.2020 mezi smluvními stranami

#### MĚSTO CHOTĚBOŘ

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

#### Zhotovitel:

**PRODIN, a.s.**

se sídlem: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

IČO: 25292161

DIČ: CZ25292161

- 1) Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k okolnostem při projednání dokumentace pro umístění stavby, bude tato dokončena až po vyřešení majetkoprávních a technických záležitostí. Jako zejména:
  - Vedení místní komunikace v blízkosti a v ochranném pásmu regulační stanice plynu
  - Nesouhlas se stavbou ze strany přílehlých svj, coby vlastníka pozemků dotčených stavbou
  - Požadavek daného svj č.p. 1727 na vybudování staticky náročné opěrné zdi pro 3 ks parkovacích míst
  - Požadavky společnosti ČEZ na jejich zařízení
- 2) Projektová dokumentace pro umístění stavby bude dokončena (včetně inženýrské činnosti) do 3 měsíců od vyřešení poslední z výše uvedených okolností.
- 3) Ostatní smluvní ujednání o termínu zůstávají v platnosti, tedy „Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (PDSP) v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby: do 5 měsíců od data nabytí právní moci územního rozhodnutí.“
- 4) Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Chotěboř č. 2032 ze dne 15.12.2021.

V Chotěboři dne 21.12.2021  
Za Objednatele:

  
.....  
Ing. Tomáš Škaryd  
starosta



20.12.2021

V Pardubicích, dne .....  
Za Zhotovitele:

  
PRODIN a.s.  
K Vápence 2745  
Zelené Předměstí  
530 02 Pardubice

ICO: 25292161     Prodina.s  
DIČ: CZ25292161    www.prodina.s

.....  
Ing. Leoš Jelínek  
předseda představenstva