

**DODATEK Č. 2**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2019**  
na na zpracování projektové dokumentace akce  
**Nová zástavba ZTV Boží Muka IV. etapa, Chotěboř**

**Objednatel:** **MĚSTO CHOTĚBOŘ**  
TRČKŮ Z LÍPY 69, 583 01 Chotěboř  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města  
zástupce pro věci technické: Ing. Zdenka Pospíchalová  
IČO: 00267538  
DIČ: CZ00267538

a

**Zhotovitel:** **PROfi Jihlava, spol. s r.o.**  
adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Pohořelý, jednatel  
zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Karafiát  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 318042681/0100  
IČO: 18198228  
DIČ: CZ18198228

**I. Preambule**

Dodatkem č. 2 se mění nebo doplňují části původní Příkazní smlouvy ze dne 3. 5. 2019

**II. Předmět dodatku č. 2**

Z důvodu potřeby **neodkladného dokončení územního řízení technické infrastruktury jako nezbytného podkladu pro navazující stavební povolení částí povolovaných speciálními stavebními úřady, vyvstala požadavkem na provedení hlukové studie potřeba oddělit územní řízení pro rodinné domy od územního řízení technické infrastruktury a z toho plynoucí potřeba upravit projektovou dokumentaci a předat dvě nová autorizovaná vyhotovení upravené PD-DÚR objednateli.**

**II. Cena díla**


1. Cena celkem za sjednané dílo :
- a) Cena za dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:
- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Původní cena PD-DÚR          | 249.000,- bez DPH      |
| <b>Cena víceprací PD-DÚR</b> | <b>8.600,- bez DPH</b> |
| Cena celkem bez DPH          | 257.600,-              |
| DPH 21%                      | 54.096,-               |
| Cena vč DPH                  | 311.696,-              |

**Cena víceprací bude účtována objednateli samostatnou fakturou po předání upravené PD-DÚR**

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Chotěboři dne 26.1.2021

.....  
Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města



.....  
Ing. Jiří Pohořelý  
jednatel

PROfi Jihlava spol. s r.o.  
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava  
IČ: 18198228  
DIČ: CZ18198228