

# DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 062/2021/ODIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
v platném znění na stavební zakázku

## I. Smluvní strany

### I.1. Objednatel:

#### **MĚSTO CHOTĚBOŘ**

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd  
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř  
IČO: 00267538  
DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

### I.2. Zhotovitel:

#### **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**

se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
spisová značka: C17037 společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037  
IČO: 259 53 818  
DIČ: CZ025953818  
zastoupený: Dagmar Sejkorovou, jednatelkou společnosti  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto  
číslo účtu: 86-708200227/0100  
telefon: 465 424 292  
e-mail: info@dlazba-vm.cz

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

## II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

### **„ZTV BOŽÍ MUKA III. ETAPA – DOKONČENÍ KOMUNIKACE“**

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- Důvodem posunutí termínu je celorepublikový nedostatek dodávek betonových výrobků.

## IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do 31.08.2021.

## V. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací nemění.

## XII. Závěrečná ustanovení

VII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

VII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

VI.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

*Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 1794 RM, dne 21.07.2021.*

V Chotěboři 30 -07- 2021

V Vysokém Mýtě 29. 7. 2021

Za objednatele:  
Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města



Příloha č. 1: žádost zhotovitele

Za zhotovitele:  
Dagmar Sejkorová  
jednatelka společnosti.

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818  
tel.: 602 443 709, 465 424 292  
e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤