



9.4.

Č. j.: 152/2015
Datum doručení: 27.6.2015
Vyřízeno dne: 27.6.2015
Počet listů: 2
Počet příloh: 3 listy

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

na základě usnesení Městské rady č. 346 ze dne 24.6.2015

SMLOUVA O DÍLO – návrh

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Husovo náměstí 139

584 01 Ledec nad Sázavou

IČO:62028081

Zastoupena Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým a Marií Duškovou - jednatelem
zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

Zástupce ve věcech smluvních :

Ing. Jaroslav Brodil

tel. :608 056 581

Zástupce ve věcech technických:

Milan Kruml

tel. :777 778 010

Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí:

Petr Kopal

tel. : 773 798 240

Bankovní spojení: KB Ledec nad Sázavou č. ú: 2792220237/0100

- na straně jedné dále jen jako zhotovitel -

a

CEKUS CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: Milan Stránský, ředitel

se sídlem: Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

IČ: 00361437

DIČ: Nejsme plátcí DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1120496359/0800

- na straně druhé dále jen jako objednatel -

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek

II.

Smluvní strany uzavřely dne 04.03.2015 smlouvu o dílo – Úprava sociálního zařízení pro veřejnost – víceúčelová hala (dále jen *smlouva*).

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se čl. V. odst. V.1. smlouvy, resp. Cena díla, mění následovně:

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

1. Celková cena díla bez DPH	1 122 598,02 ,-- Kč
2. 21% DPH	235 745,58 ,-- Kč
3. Celková cena díla včetně DPH	1 358 343,60 ,-- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

IV.

1. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy bude vzájemná korespondence zasílána „doporučeně“ nebo „do vlastních rukou“ na adresy účastníků uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Účastníci jsou oprávněni změnit adresu pro doručování s tím, že tato změna je účinná okamžikem doručení písemného oznámení změny druhé straně.
3. Účastníci se dohodli, že vzájemná korespondence související s plněním této smlouvy, jakož i s realizací práv a povinností podle této smlouvy, bude vedena prostřednictvím veřejného doručovatele (pošta) s tím, že v případě nepřevzetí z jakéhokoliv důvodu se písemnost považuje za doručitou třetím dnem následujícím po dni, v němž se pošta pokusila provést doručení.

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.
2. Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Platnosti i účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

V Chotěboři dne

5.6.2015
CEKUS CHOTĚBOŘ
Tyršova 256, P.O. BOX 80
583 01 Chotěboř
IČO. 00361437

objednatel

V Ledci nad Sázavou dne 24.6.2015

ATOS spol. s r.o.
Husovo nám. 139
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VEŘEJNOST – VÍCEÚČELOVÁ HALA“	JKSO	
Název objektu	VP 2	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	ATOS, spol. s r.o., Ledec n.S.	62028081	CZ 62028081
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	M.Lacinová	11.06.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště		0.00
2		Montáž	-18 000.00	9	Bez pevné podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	1 300.00	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy		0.00
4		Montáž	1 349.11	11			0.00	16	Provozní vlivy		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Ostatní		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		-15 350.89	12	DN (ř. 8-11)		0.00	19	VRN (ř. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		0.00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22			
Objednatel				24 15 % 0.00 DPH			
Datum a podpis				25 21 % -15 350.89 DPH			
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)			
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27 Dodávky objednatele			
				28 Klouzavá doložka			
				29 Zvýhodnění + -			

Razítko

ATOS spol. s r.o.
HUŠOVO NÁM. 139
LEDCE NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 800 fax: 569 720 887

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: VP 2

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o., Ledec n.S.

Datum: 11.06.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-18 000.00
34	Stěny a příčky	-18 000.00
PSV	Práce a dodávky PSV	2 649.11
734	Armatury	-453.78
725	Zařizovací předměty	3 102.89
	<u>Celkem</u>	<u>-15 350.89</u>

ROZPOČET

Stavba: „ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VEŘEJNOST – VÍCEÚČELOVÁ HALA“
 Objekt: VP 2
 Část:
 JKSO:

Objednatel: ATOS, spol. s r.o., Ledec n.S.
 Zhotovitel: 11.06.2015
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				-18 000.00	
D			34	Stěny a příčky				-18 000.00	
1	K	PK	340001.1	Systém sanitárních příček záchodových kabinek, vč. dveří - sleva z ceny z důvodu použitého materiálu OTD 18mm místo sendvičových desek na bázi XPS	soubor	-1.000	18 000.00	-18 000.00	21.0
D			PSV	Práce a dodávky PSV				2 649.11	
D			734	Armatury				-453.78	
2	K	PK	73401	Ruční ovládání ventilů radiátorů ÚT	kus	2.000	40.00	80.00	21.0
3	K	PK	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. , Heimeier hlavice VK (VD	kus	-2.000	266.40	-532.80	21.0
4	K	PK	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	-4.528	0.22	-0.98	21.0
D			725	Zařizovací předměty				3 102.89	
5	K	PK	72501	Montáž doplňků	kus	1.000	118.00	118.00	21.0
6	M	MAT	554310840	zásobníky papírových ručníků nerezové provedení	kus	1.000	1 300.00	1 300.00	21.0
7	K	721	725291641	D+M invalidní madlo lomené	kus	1.000	1 680.00	1 680.00	21.0
8	K	PK	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	30.980	0.16	4.89	21.0
				<u>Celkem</u>				-15 350.89	