

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č. 113/2018/ODMIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

PAS SERVIS, s.r.o.

se sídlem: Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř

IČO: 25996207

DIČ: CZ25996207

zastoupený: Ing. Otou Klosem

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 251413264/0300

telefon: 722 914 346

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

I. Předmět plnění

- I.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je vypracování souboru projektových dokumentací na investiční akci s názvem **Kino Chotěboř č.p. 256 – PD zázemí pro účinkující** (dále jen díla)

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o tyto části PD ve stupni DSP a DPS:

- Statické řešení příhradové kce pro horizontální manipulaci s kinorámem pro 3D kino
- VZT hlediště a jeviště

II. Termíny plnění

- b) Termín pro vypracování dokumentace pro vydání společného povolení se prodlužuje o 1 měsíc: tj.do 10 měsíců od podpisu smlouvy

III. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku rozšíření rozsahu PD mění následujícím způsobem:

Cena díla dle SOD DSP bez DPH 367.674,00 Kč

Statické řešení ve stupni DSP 24.000,00 Kč

VZT ve stupni DSP 36.000,00 Kč

Cena za DSP celkem bez DPH 427.674,00 Kč

Cena díla dle SOD DPS bez DPH 284.252,00 Kč

Statické řešení ve stupni DPS 21.000,00 Kč

VZT ve stupni DPS 52.000,00 Kč

Cena za DPS celkem bez DPH 357.252,00 Kč

Změna ceny díla dle dodatku bez DPH 133.000,00 Kč

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH 784.926,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH 949.760,46 Kč

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

XII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

XII.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 447 RM, dne 22.08.2018.

V Chotěboři

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



V Chotěboři

Za zhotovitele:
Ing. Ota Klos

PAS SERVIS, s.r.o.
Železnohorská 1684
583 01 Chotěboř
IČ: 259 96 207
DIČ: CZ25990207