
Dodatek 1 

ke Smlouvě o dílo s licenčním ujednáním na zhotovení Manuálu jednotné vizuální identity 
městského muzea Chotěboř mezi CEKUS Chotěboř, se sídlem Tyršova 256, 58301 Chotěboř 
a MgA Terezou Drábkovou, se sídlem U letenského sadu 1306/14, Holešovice, 17000 
Praha 7, ze dne 2. 6. 2025 

Tento dodatek byl vytvořen za účelem změny nebo doplnění stávající smlouvy mezi 
stranami. 

Důvodem uzavření dodatku je skutečnost, že došlo k posunutí termínů stavebních prací 
v muzeu. Tomu se musí termíny plnění dle této smlouvy přizpůsobit. 

I. 
Změny a dodatečné ujednání 

Článek III. odst. 1 se upravuje na: 

Zhotovitel je povinen provést a předat Objednateli dílo v těchto termínech: 

a) Koncept vizuální identity a návrh logotypu do: 13. 10. 2025.  
b) Design webových stránek muzea do: 31. 3. 2026. 
c) Expoziční grafika a návrh informačního systému budovy do: 31. 3. 2026.  

Strany se dohodly, že vše, co není v tomto dodatku uvedeno, zůstává v původním znění 
smlouvy. 

II. 
Platnost a Účinnost 

Dodatek byl projednán a schválen Radou města Chotěboře dne: 26. 11. 2025 pod  
č. j. 1727/85/RM/2025 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv. Zároveň se stal součástí původní smlouvy. 

 

V Chotěboři dne 

 

 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 

Josef 
Hospodka

Digitálně podepsal 
Josef Hospodka 
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