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a) požadavky stavebníka, 
Pro zhotovitele jsou závazné tyto požadavky stavebníka: 
V období od 1.8. do 31.3. (každý rok) … v době od 8:30 do 22:00 hodin … nelze vykázat 
sportovce z ledové plochy 
V období přibližně od 1.10. do 15.3 (každoročně – dle rozpisu soutěže) v herní dny v době od 
16:00 do 22:00 hodin … nelze vykázat diváky z tribuny … kromě období, kdy budou diváci 
smluvně vykázáni 
V období od 1.8. do 31.3. (každý rok) je nutné zajistit bezprašnost v prostoru ledového oválu 
V období od začátku stavby do konce stavby je nutné zajistit nepřerušený provoz stávající 
provozně administrativní části objektu. Krátkodobé výluky z provozu v důsledku úprav na 
technických zařízeních apod. musí být zahrnuty do harmonogramu stavby, odsouhlaseny 
stavebníkem, a to vždy minimálně 1 měsíc předem.  
 
Z výše uvedených termínů a požadavků je zřejmé, že hlavní termíny pro realizaci stavby je od 1.4. 
do 31.7. (každoročně), kdy jsou minimální omezení.  
 
b) požárně bezpečnostní řešení, 
Pro stavbu bylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení v říjnu 2018 (součást dokumentace ve 
stupni pro stavební povolení). V tomto PBŘ je stavba hodnocena jako celek, tedy zázemí pro 
sportovce v 1.PP (šatny, umývárny, technické zázemí) a zázemí pro diváky a sportovce v 1.NP 
(posilovna, bufet s přípravnou, WC pro diváky, …). Toto požárně bezpečnostní řešení je 
schválené hasičským záchranným sborem a je platné. Dále uvedené „změny“ vyplývají 
z etapizace stavby, které byla stavebníkem dodatečně určena … v rámci první etapy stavby) 
řešena touto projektovou dokumentací) bude kompletně provedeno 1.PP, v 1.NP bude pouze 
částečně provedeno hygienické zázemí pro diváky. 
 
Navrhované změny požárně bezpečnostního řešení – pro první etapu výstavby: 
1) V rámci požárního úseku N 1.01 - nebude realizováno hygienické zázemí diváků ve střední 
části objektů – bez dalších požadavků z hlediska požární bezpečnosti. Počty přenosných hasicích 
přístrojů v PÚ se zachovají dle původního PBŘ, jejich umístění bude ve vstupní hale. Dále není 
požadavek na umístění 2 ks hydrantového systému (musí být instalován pouze 1 ks hydrantu u 
WC a technické místnosti, není požadavek na umístění nouzového osvětlení a únikových 
piktogramů z této části.  
2) V prostoru za tribunou nebude vymezen PÚ č. N 1.02 (posilovna s hygienickým zázemím) … 
není požadavek na VZT jednotku (prostupy, požární klapky, čidlo kouře); není požadavek na 
únikové schodiště na terén (točité); není požadavek na vybavení tohoto prostoru přenosnými 
hasicími přístroji, nouzovým osvětlením a únikovými piktogramy … plocha za tribunou bez 
využití (přístupu osob je bráněno zábradlím) 
3) V prostoru za tribunou nebude vymezen PÚ č. N 1.03 (bufet s přípravnou s hygienickým 
zázemím) … není požadavek na VZT jednotku (prostupy, požární klapky, čidlo kouře); není 



QATROSYSTEM, spol. s r.o.   

______________________________________________________________ 

[4] 
 

požadavek na vybavení tohoto prostoru přenosnými hasicími přístroji, nouzovým osvětlením a 
únikovými piktogramy … plocha za tribunou bez využití (přístupu osob je bráněno zábradlím) 
 
c) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
Požadavky pro vypracování dodavatelské dokumentace budou na základě výběrového řízení, kde 
výběr dodavatele bude určovat příslušné stavební a konstrukční materiály a certifikované systémy. 
Dodavatelská dokumentace a následná realizace bude splňovat projektové a montážní návody 
jednotlivých dodavatelů na příslušný stavební či konstrukční materiál. 
V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací nebo změně materiálu, je nutné vypracovat 
dokumentaci skutečného provedení. Dodavatel je povinen na vlastní náklady vyhotovit v případě 
potřeby dílenskou a výrobní dokumentaci k jednotlivým částem stavby.  
Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické 
stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního 
deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním 
projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. 
 
d) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při realizaci stavby bude zajištěna dodržováním 
podmínek dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. V souladu s § 15 zákona č. 
309/2006 Sb. a přílohou č. 5 vl. nařízení č. 591/2006 Sb. je třeba zpracovat pro stavbu plán 
BOZP - plán BOZP je součástí projektové dokumentace. Dle výše uvedených předpisů vzniká 
povinnost investora zřídit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Koordinátor nesmí být stavbyvedoucí. Předpoklady odborné způsobilosti jsou stanovené § 10 
zákona. V případě realizace stavby se subdodavateli bude uzavřena dohoda o zaměstnavateli 
koordinujícím opatření k bezpečnosti práce. Podmínky BOZP blíže specifikuje dodavatel díla dle 
výběrového řízení: (vybavení ochrannými pomůckami – přilba, obuv apod. a určení 
zodpovědného pracovníka za provázení třetích osob na staveništi a v místech skládek stavebního 
materiálu). 
Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Při provádění 
veškerých stavebních prací musí být dodržovány platné předpisy bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví a technických zařízení při stavebních prací, zejména pak předpisy pro práci ve výškách, 
pro stavbu lešení a závěsných lávek a práce na nich a pro práci s elektrickými přístroji. Je nutné 
respektovat ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené v technických podmínkách 
pro používané materiály a výrobky. Pracovníci musí být s veškerými předpisy prokazatelně 
seznámeni. Musí být dodrženy osobní ochranné pomůcky a pracovní oděvy předepsané pro 
užívané materiály. Ochranné a bezpečnostní pomůcky a zařízení je nutno pravidelně kontrolovat 
a udržovat je v předepsaném stavu.  
Musí být dodržen pořádek na skládce materiálu a v jejím okolí.  
 
Bezpečnost při užívání (mimo stavbu) je dána provozním řádem uživatele stavby. 
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Při realizaci stavby je třeba zajistit bezpečnostní opatření takto: 
Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou seznámeni s riziky souvisejícími s nepřerušeným 
provozem objektu zimního stadionu. Vypracování rizik zajistí provozovatel objektu společně se 
stavebníkem. 
Provozovatel objektu zimního stadionu bude seznámen se všemi riziky, vyplývajícími ze stavební 
činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů. 
Provozovatel objektu (ve spolupráci se zhotovitelem) musí po dobu stavby zajistit funkčnost 
všech bezpečnostních systémů a zařízení, které jsou třeba k běžnému provozu. Jedná se 
především o požadavky z hlediska vyhrazených technických zařízení a vyhrazených i ostatních 
požárně bezpečnostních zařízení. 
Provozovatel společně se zhotovitelem stavby musí zajistit splnění požadavků na bezpečnost a 
požadavků z hlediska požární bezpečnosti po celou dobu výstavby. Jedná se především o: 
Zajištění funkčnosti hydrantových systémů 
Zajištění funkčnosti nouzového osvětlení 
Zajištění zachování únikových cest, jejich kvality a kapacit 
 
V případě, že nebude z technických či jiných důvodů možné splnit některé z výše uvedených 
požadavků pro ochranu třetích osob (diváci, sportovci, ostatní nájemníci v objektu), musí 
provozovatel objektu jejich pobyt (činnost) v objektu omezit nebo přerušit (např. vyloučení 
přítomnosti diváků v případě, že nebudou funkční únikové cesty po schodištích za tribunou apod.) 
 
e) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb, 
Při zemních pracích bude zasažena síť technické infrastruktury ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – podzemní vedení NN do 1kV. V ochranném pásmu 
elektrického vedení a v případném vedení v základu bude použita dělená chránička 110mm, v 
délce cca 6m. 
    Před realizací zajistí zhotovitel vytýčení vedení, veškeré výkopové práce v blízkosti zemních 
vedení inženýrských sítí a opatření proti poškození budou prováděny dle zásad správce (ručně) 
tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Vyjádření správců sítí viz kopie, které jsou součástí 
dokladové části projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. 
 
f) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod., 
Pro realizaci stavby se počítá se záborem pozemků pro umístění zařízení staveniště. Předpokládá 
se zábor na pozemcích parc.č. 2132/4, č. 1398/12, č. 1401/1 a č. 1400/1 … jedná se o veřejná 
prostranství (komunikace, chodníky, plocha zeleně). Pozemky jsou v majetku stavebníka, zábor 
komunikací musí být v souladu s požadavky odboru dopravy (zvláštní užívání komunikace). 
Plocha záboru dle skutečných potřeb zhotovitele – předpokládá se cca 500 m2. 
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Pozemek stavby je ze severní a západní strany vymezen stávajícími objekty stavebníka, na jižní 
straně ohraničen stávajícím oplocením (zděná stěna výšky 2,5 m), na východní straně bude 
staveniště vymezeno staveništním oplocením. 
Po dobu výstavby bude oplocení doplněno cedulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
Obdobné opatření musí být provedeno uvnitř arény (návaznost na provozní budovu č.p. 333). 
Případný vstup třetích osob na staveniště je možný pouze pod dohledem zodpovědné osoby 
dodavatele, která zajistí vybavení ochrannými pomůckami. Na stavbě bude pracovat proměnlivý 
počet pracovníků v závislosti na rozsahu současně prováděných prací. K dispozici jim bude 
mobilní WC u zařízení staveniště. Musí být dodržen pořádek na skládce materiálu a v jejím okolí. 
Veškeré zařízení staveniště bude umístěno na oploceném pozemku stavebníka. 
 
Zvláštní požadavky na zařízení staveniště: 
Stavba bude probíhat i za provozu zimního stadionu, je třeba zajistit bezpečnost: 
- sportovců a zaměstnanců (údržby) zimního stadionu (kromě období, kdy jsou sportovci 
vykázáni) 
-  ostatních nájemníků v provozně – administrativní části objektu 
-  diváků při sportovních utkáních apod. (kromě období, kdy jsou diváci vykázáni) 
 
Pro zajištění výše uvedených bezpečnostních požadavků jsou navržena opatření (zařízení 
staveniště): 
- Provizorní protiprachová zábrana mezi stávající tribunou a střešním pláštěm: 
Bude vystavěna v maximální délce trvání stavby v období, kdy je požadováno bezprašné 
prostředí (led na ploše). V jiné době se opatření doporučuje pro zajištění minimálního znečištění 
zbylé části objektu. 
Zábrana bude vyrobena z dřevěných hranolů, opřených v rastru cca 2,5 m na horní hraně tribuny 
(za zábradlím), resp. do střešních krokví po vlašsku. Trámy uloženy v mírném sklonu nad 
staveniště (= od tribuny – tím je znemožněno jejich „vypadnutí“), délka trámů cca 5,3 m; profil 
100/160. Přes trámy bude provedeno zaplachtování s pomocným rastrem latí profilu 80/80 mm. 
V místě mimo tribunu (východní strana) bude tato konstrukce opřena na stávající stěnu – do doby 
její demolice. 
 
- Provizorní protiprachová zábrana u nově budovaného vstupu k ledové ploše: 
Po dobu stavby bude nově zbudovaný průchod ze zázemí k lední ploše uzavřen pevnou zabranou. 
Zábrana 2,45/2,8 m; dřevěná hranolová konstrukce s opláštěním OSB desek, utěsněná proti 
průniku prachu. Zábrana smí být vybavena průchodem s dveřmi – uzamykatelné. 
 
- Vyčištění dispozičně propojené části hokejového stadionu 
Zhotovitel stavby musí zajistit kompletní vyčištění se stavbou dispozičně propojených prostor 
(primárně hlavní prostor s ledovou plochou) v těchto termínech:  
Před výrobou ledu (do 1.8. – každoročně) 
Po dokončení stavby  
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Předpokládá se, že vyčištění provede odborná firma. Čištěny budou všechny prostory přímo (bez 
dveří či oken) propojené se staveništěm. Čištěny budou plochy podlah, všechny svislé i 
vodorovné konstrukce a rovněž střešní příhradové vazníky, svítidla apod..  
 
g) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Provádění stavebních oprav nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými 
opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován. Z hlediska ochrany zdraví je pro posuzování 
zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění navazujících vyhlášek. 
V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 
průběžně odvážena na zajištěnou skládku. S veškerými odpady, které budou vznikat 
stavební činností musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 
včetně popisů vydaných k jeho povolení. V rámci oznámení užívání stavby (nebo 
před vydáním kolaudačního souhlasu) budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré 
doklady prokazující, že s odpadem vznikajícího během stavby bylo nakládáno 
způsobem, který je v souladu s předcházející podmínkou. 

• Chránit kvalitu podzemních vod. Zamezit pronikání stavebních materiálů do 
odpadních a podzemních vod, dále zamezit znečišťování odpadní vodou, 
povrchovými splachy z prostoru staveniště. Při stavbě bude omezena prašnost 
vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv stavby na životní prostředí je 
posuzován dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona č.163/2006 Sb. 

• Chránit kvalitu ovzduší. Vliv stavby na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle 
zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se změnami č.64/2014 Sb.a č.87/2014 Sb.. 
Nevyskytuje se úlet látek, uvedených v seznamu látek v příloze 1, které znečišťují 
ovzduší. 

• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen 
toto znečištění ihned odstranit; dopravní prostředky budou před výjezdem ze 
staveniště řádně očištěny. 

• Provádět protihluková opatření. 
• Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 
• Eliminovat nebezpečí požáru. 

 
Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Ty budou tříděny a odváženy 
na řízené skládky. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno 
v kontejnerech / nádobách. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou 
zajištěna odborná firma, oprávněná pro tuto činnost - jedná se především o obalové materiály, 
zbytky izolantů apod.  
Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § 1 – 
Katalog odpadů z Vyhlášky 381/2001 Sb. 
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Odpady jednorázové – vznikající během výstavby: 
Kód Název odpadu Kat. Způsob nakládání 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující org. rozp. N skladování, řízená skládka 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky ředitelné vodou O skladování, řízená skládka 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály O skladování, řízená skládka 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O skladování, řízená skládka 

(recyklace) 
15 01 02 Plastové obaly O skladování, řízená skládka 

(recyklace) 
15 01 03 Dřevěné obaly O skladování, řízená skládka 

využití (palivo - prodej) 
15 01 06 Směsné obaly O skladování, řízená skládka 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
N skladování, řízená skládka 

15 02 02 Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N skladování, řízená skládka 

15 02 03 Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné 
oděvy neznečištěné nebezpečnými látkami 

O skladování, řízená skládka 

17 01 02 Cihly O skladování, řízená skládka 
17 02 01 Dřevo O skladování, řízená skládka 

využití (palivo - prodej) 
17 02 01 Sklo O skladování, řízená skládka 

17 02 03 Plasty O skladování, řízená skládka 
17 03 02 Asfaltové směsi bez dehtu 

 
O skladování, řízená skládka 

17 04 05 Železo a ocel 
 

O skladování, řízená skládka 

17 05 04 Zemina a kamení (neobsah. nebezpečné látky) O skládka stavební suti, zásypy 
– prodej 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady (neobsahují 
nebezpečné látky) 

O skládka stavební suti 

20 03 01 Směsný komunální odpad O skladování, řízená skládka 
20 03 04 Kal ze septiků a žump – odpad z chemických 

toalet 
O skladování, řízená skládka 

 
Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou. Původce bude dle povinností 
uvedených v zákoně č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených 
v Katalogu odpadů. Vzniklé odpady, které nemůže sám využít – trvale nabízet k využití jiné 
právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění, kontrolovat 
nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat 
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utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
únikem ohrožujícím životní prostředí, umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na 
vyžádání předložit dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým 
hospodářstvím.  
Ke stavbě bude použito atestovaných stavebních materiálů zpracovaných v souladu s předpisy a 
schválenými technologickými postupy oprávněným a odborně způsobilým zhotovitelem. 
Dokumenty – atesty, popřípadě prohlášení o shodě budou předány stavebníkovi. 
 
 

V Havlíčkově Brodě 
únor 2019 

  Lenka Říhová 
 


