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1. Obecná ustanovení 

1.1. Definice 

1.1.1. Smlouva   

1.1.1.2.  V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější 

nabídky, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma 

Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 

„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb 

pozemních komunikací (TKP vydané Ministerstvem dopravy ve znění 

platném k Základnímu datu) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy o 

dílo.“ 

1.1.1.6  Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 

 „Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby 

(PDPS). 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:  

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné 

Právní předpisy.“ 

1.1.1.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.12: 

„Společné datové úložiště“ je datové úložiště, jehož náležitosti stanoví 

Technická specifikace. 

1.1.2. Strany a osoby    

1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:  

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání 

veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

 „Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o zadávání 

veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách a znamená 

osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Dopise nabídky 

akceptovaném Objednatelem a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, 

a právní nástupce této osoby nebo osob.“ 
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1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:  

„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně 

„subdodavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.3. Data, zkoušky, lhůty a dokončení 

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou 

obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, 

co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem.“ 

1.1.4. Peníze a platby  

1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, 

hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo 

mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných Právních předpisů.“ 

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 

„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 

4.25 [Záruka za odstranění vad].“ 

1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14: 

„Záruka za zálohu“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 14.2 

[Zálohová platba].“ 

1.2. Výklad   

Za pod-odstavec (d) Pod-článku 1.2 se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 

 

„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku; 

 (f)  v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 

5 % Nákladů.“ 

1.3. Komunikační prostředky  

Za poslední odstavec Pod-článku 1.3 se vkládá nový odstavec v následujícím znění: 

„Smluvní strany budou ukládat všechny dokumenty související s Dílem do Společného 

datového úložiště, specifikovaném v Technické specifikaci.“ 

1.6. Smlouva o dílo  

První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
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„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací 

dokumentace.“ 

1.7. Postoupení  

Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu 

nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 

 

a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na 

budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí 

(v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jednotlivá 

práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla 

včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých 

Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již 

má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas 

s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 

b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu 

druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8. Péče o dokumenty a jejich dodání 

Druhá věta druhého odstavce Pod-článku 1.8 a jejich dodání se nahrazuje větou: 

„Není-li v Příloze k nabídce stanoveno jinak, Zhotovitel musí poskytnout Správci stavby čtyři 

tištěné kopie každého z Dokumentů zhotovitele a musí poskytnout Správci stavby 

Dokumenty zhotovitele též prostřednictvím Společného datového úložiště.“ 

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 

 „Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich 

kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle 

stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle 

zvláštních předpisů.“ 

1.15. Sociální odpovědnost  

Přidává se nový Pod-článek 1.15 [Sociální odpovědnost]:  

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla: 

 

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 

a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu 

plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě, 

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhotovitelem 

odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 

pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.“ 

 



ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

 
 

10 
Zvláštní podmínky, první vydání 2024 Smluvní podmínky pro výstavbu 

2. Objednatel 

2.1. Právo přístupu na staveniště  

Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 

 „Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se 

uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si 

vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

3. Správce stavby 

3.1.  Povinnosti a pravomoc správce stavby  

Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:  

„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle 

následujících Pod-článků těchto Podmínek: 

13.1 [Právo na variaci] v případě změn, které mají vliv na Přijatou smluvní částku. 

13.2 [Návrh na zlepšení] v případě změn, které mají vliv na Přijatou smluvní částku.“ 

3.3. Pokyny správce stavby 

Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 

„Nesprávnost nebo nevhodnost pokynu Správce stavby není důvodem pro odstoupení 

Zhotovitele od Smlouvy.“ 

3.4. Výměna správce stavby 

V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dní“. 

3.6. Kontrolní dny 

Přidává se nový Pod-článek 3.6 [Kontrolní dny]: 

„Správce stavby je povinen svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce 

na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí 

zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu 

účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, 

které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce stavby 

svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací.“ 
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4. Zhotovitel 

4.1.  Obecné povinnosti zhotovitele 

Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 

„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce 

stavby.“ 

Pod-odstavec (d) pátého odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

 

„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 

 

(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále 

veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání 

a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 

s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl 

Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat 

a opravovat, jakož i další dokumenty vyžadované Technickou specifikací, 

(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem 

v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými 

objekty a celky tvořícími součást Díla. 

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla 

a sekcí], dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby 

a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).“ 

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 

„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační 

tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů 

uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů 

předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě spolufinancování Stavby 

z prostředků veřejné podpory bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele 

tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele veřejné podpory pro publicitu u takto 

spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a 

aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla. 

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 

požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 

zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním 

rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 

veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla. 

4.2. Zajištění splnění smlouvy 

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky 

a ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, 
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tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy nebo 

k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána 

právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací 

dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede 

a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 

[Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti 

a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o splnění Smlouvy a nepředal Objednateli 

Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, 

potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud mu nevznikne 

právo na obdržení Potvrzení o splnění Smlouvy a dokud Objednatel neobdrží Záruku za 

odstranění vad. 

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel 

oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 

 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích 

odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku 

bankovní záruky, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla 

se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] 

nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po uzavření dohody 

nebo po obdržení určení Správce stavby, 

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 

oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 

(d) Nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku 15.2 

[Odstoupení objednatelem], bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukončení 

vydáno; v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní 

záruky. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.  

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti 

náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které 

jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku 

oprávněn. 

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení 

o splnění Smlouvy a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad. 

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z důvodů uvedených pod písm. 

a) až d) výše z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či 

omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje 

neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch 

Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat 

podmínkám uvedeným výše.“ 
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4.6. Spolupráce 

Na konec pod-odstavce (a) prvního odstavce Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova: 

„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto 

odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“ 

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 

„Zhotovitel se musí podrobit případným kontrolám ze strany Evropského účetního dvora, 

Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, 

platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů 

prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů 

interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost 

při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly.“ 

4.7. Vytyčení 

První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí Dílo vytyčit ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám 

specifikovaných ve Smlouvě. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí 

Díla a musí napravit jakékoliv chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla.“ 

4.8. Bezpečnost práce 

Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:  

„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je 

povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak. 

4.15. Přístupové cesty 

Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:  

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na 

Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních 

komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projednání 

nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím 

pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní 

komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu 

o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) 

s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro 

potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se 

nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny 

v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě 

zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona 

o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez 

ohledu na předchozí větu. 

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí 
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v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku 

každého takového znečištění. 

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných 

pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel 

povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně 

přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 

pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 

staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně 

přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností 

Zhotovitele. V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry 

a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel 

je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních 

komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání.“ 

4.20. Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál 

Na konec Pod-článku 4.20 se přidává následující odstavec:  

„Dostupnost Společného datového úložiště je řešena v Technické specifikaci.“ 

4.21. Zprávy o postupu prací 

První věta Pod-článku 4.21 se nahrazuje následující větou:  

„Není-li v Příloze k nabídce stanoveno jinak, musí Zhotovitel předložit Správci stavby zprávy 

o postupu prací postupem dle Pod-článku 1.3 [Komunikační prostředky] a také 

prostřednictvím Společného datového úložiště.“ 

4.22. Zabezpečení staveniště 

Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 

„a na oprávněné úřední osoby.“ 

4.23. Činnost zhotovitele na staveništi 

Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 

„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel 

(např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít 

v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se Smlouvou 

povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady  

 

(i)  tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními 

orgány, vlastníky a uživateli pozemků a 

(ii)  získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva 

umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo 

dočasných záborů. 

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména 

odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“ 
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Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 

„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů 

podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných 

Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání 

s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními předpisy. 

Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou 

evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence 

vedené Podzhotoviteli.“ 

4.25. Záruka za odstranění vad 

Přidává se nový Pod-článek 4.25 [Záruka za odstranění vad]: 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze 

k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel 

Potvrzení o splnění smlouvy a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění 

vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který 

je součástí zadávací dokumentace.  

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí 

všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je 

Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 

a) Z hotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 

v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou 

výši částky Záruky za odstranění vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla 

se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] 

nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení 

o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 

dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění 

vady. 

d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku 15.2 

[Odstoupení objednatelem], bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukončení 

vydáno; v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za 

odstranění vad. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.  

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti 

náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které 

jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl 

k nároku oprávněn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z důvodů uvedených pod 

písm. a) až d) výše ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez 

námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala. 
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V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel 

zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad 

ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu 

odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její 

platnosti dle tohoto Pod-článku za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“ 

4.26. Kontrolní prohlídky stavby 

Přidává se nový Pod-článek 4.26 [Kontrolní prohlídky stavby]: 

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací 

odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 

kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem stavby 

k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 

prohlídek se zúčastnit. 

4.27. Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu 

Přidává se nový Pod-článek 4.27 [Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo 

pokynu]:  

„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 

nesprávný pokyn, je povinen upozornit Správce stavby na jejich nevhodnost či nesprávnost, 

a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl při vynaložení potřebné péče takovou 

nevhodnost či nesprávnost zjistit, nejpozději však před použitím nevhodné věci nebo 

splněním nevhodného či nesprávného pokynu. Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou 

povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, není to důvod pro zpomalení 

nebo přerušení prací Zhotovitelem ani pro odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Zhotovitel se 

však zprostí odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či 

nesprávného pokynu, upozorní-li Správce stavby na jejich nevhodnost či nesprávnost dle 

tohoto Pod-článku; Objednatel v takovém případě nemá práva z vady Díla vzniklé pro 

nevhodnost věci nebo pokynu. Strany tímto vylučují použití ustanovení § 2594 a § 2595 

občanského zákoníku, které se tak neaplikuje, jak vyplývá z Pod-článku 16.2 [Odstoupení 

zhotovitelem].“ 

4.28. Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 

Přidává se nový Pod-článek 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: 

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, a to i opakovaně, ve výši 

stanovené v Příloze k nabídce, jestliže: 

  

a) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 [Postupné 

závazné milníky] uvedený v Příloze k nabídce; 

b) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí  

příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 [Pokyny a příkazy  

při omezení provozu na pozemních komunikacích]; 

c)  Zhotovitel nesplní svou povinnost podle Pod-článku 4.32 [Databáze Díla]; 

d) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění nesplní 

podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Staveništi 
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podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci]; 

e) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 [Personál 

zhotovitele]; 

f)  Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 [Doba pro 

dokončení]; 

g)  Zhotovitel ani do 7 dní ode dne obdržení dodatečné výzvy Správce stavby: 

 

(i) nepředloží vůbec počáteční harmonogram dle Pod-článku 8.3 

[Harmonogram] první odstavec; nebo 

(ii) nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram dle Pod-článku 8.3 

[Harmonogram] první odstavec, který měl předložit do 14 dní ode dne 

obdržení 

(ii)  oznámení Správce stavby učiněného dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] 

pátý odstavec; nebo nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram dle 

Pod-článku 8.6 [Míra postupu prací]; nebo 

(iv)  neopraví předložený vadný harmonogram tak, aby obsahoval minimálně 

náležitosti uvedené v Pod-článku 8.3 [Harmonogram], druhý odstavec 

pod písm. a), b), c), d), e), f), g) a k); 

 

h)  Zhotovitel neuposlechne pokyn Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-

článku 8.8 [Přerušení práce]. 

i)  Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 

podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady]; 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním 

smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím 

částku smluvní pokuty. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 

obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 

pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady 

smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 

Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den 

prodlení. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za 

porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě článku 8.7 

[Smluvní pokuta za zpoždění], nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 

4.29. Postupné závazné milníky 

Přidává se nový Pod-článek 4.29 [Postupné závazné milníky]: 

„Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objednatelem 

schváleného Harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je 

Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce 

odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno 

v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je postupným 

závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby 

stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním objemu odpovídajícímu 

minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze k nabídce. Podkladem ke splnění 



ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

 
 

18 
Zvláštní podmínky, první vydání 2024 Smluvní podmínky pro výstavbu 

milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.4.12 [Vyúčtování] Zhotovitelem. 

Termín pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužen za podmínek 

stanovených v Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závazného 

milníku]. 

Pokud je postupným závazným milníkem dokončení Díla nebo Sekce (dle okolností), 

znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku jednak provede 

práce nutné pro Předčasné užívání Díla nebo Sekce (dle okolností) anebo části Díla, vč. 

zkoušek předepsaných v Technické specifikaci, a dále poskytne Objednateli veškerou 

součinnost dle Pod--článku 10.5, vč. podepsání závazného vzoru dohody o Předčasném 

užívání. 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání 

protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo 

převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. 

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu 

předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce 

odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce. 

4.30. Podmínky pro změnu podzhotovitele 

Přidává se nový Pod-článek 4.30 [Podmínky pro změnu podzhotovitele]: 

„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, 

v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 

Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 

oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 

oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 

potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, při-čemž příslušný 

kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat 

prostřednictvím jiného Podzhotovitele.“ 

 

4.31. Pokyny a příkaz při omezení provozu na pozemních komunikacích 

Přidává se nový Pod-článek 4.31 [Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních 

komunikacích]: 

„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 

stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná 

nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy 

dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání 

uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 

užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti 

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně 

Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 

uvedené v Příloze k nabídce.“ 
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4.32. Databáze Díla 

Přidává se nový Pod-článek 4.32 [Databáze Díla]:  

„Zhotovitel je povinen vést Databázi Díla ve formátu .xlsx, ve které bude o všech Materiálech, 

které jsou součástí Díla, evidovat následující informace (pokud je to dle typu položky 

vhodné):  

 

- Typ výrobku; 

- Výrobce; 

- Rozměry; 

- Datum montáže; 

- Typ povrchové úpravy; 

- Plán údržby; 

- Požadavky na revize; 

Požadované informace je Zhotovitel do Databáze Díla evidovat nejpozději do 7 dnů ode dne 

zabudování výrobku do Díla.“ 

6. Pracovníci a dělníci 

6.5. Pracovní doba 

Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže 

Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví jinak.“ 

6.6. Zázemí pro pracovníky nebo dělníky 

Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: nebo dělníky 

„nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 

Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:  

„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, 

včetně: 

 

a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických 

zařízení, 

b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí, 

c)  zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 

d)  zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 

e)  plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 

f)  plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění 

požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí. 
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Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 

k ochraně před jejich působením. 

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke 

koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem 

určen). 

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění 

Díla: 

(i)  k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti 

používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a 

nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, 

(ii)  k povinnosti nejpozději ke dni zahájení činnosti takové jiné fyzické osoby 

na Staveništi informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 

vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných 

pracovníků. 

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle 

Smlouvy.“ 

6.9. Personál zhotovitele 

Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 

„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě 

zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle 

zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 

s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 

provedení Díla.“ 

8. Zahájení, zpoždění a přerušení 

8.1. Zahájení prací na díle 

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  

„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení 

prací. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení 

prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty. 

Zhotovitel musí zahájit provádění Díla co nejdříve, jak je to rozumně možné po Datu zahájení 

prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. 

8.2. Doba pro dokončení 

Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:  

„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené 

v pod-odstavcích (a) a (b) výše. 
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Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo 

Sekcí (podle okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a jeho 

dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného 

provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.  

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle 

pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele] a dokumenty uvedené 

v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.  

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle 

Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost 

dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.“ 

8.3. Harmonogram 

Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí předložit Správci stavby počáteční harmonogram provedení Díla v souladu 

s metodikami definovanými v Příloze k nabídce do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení 

podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Harmonogram musí být vypracován ve 

vhodném softwaru tak, aby byly naplněny požadavky uvedené v metodikách definovaných 

v Příloze k nabídce. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram zobrazující 

skutečný postup prací v souladu s metodikami definovanými v Příloze k nabídce, kdykoli 

předchozí harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu 

s povinnostmi Zhotovitele. 

Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen 

Správci stavby v jedné tištěné verzi, jedné elektronické verzi v editovatelné podobě 

a v dalších kopiích tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce, a též prostřednictvím 

Společného datového úložiště. Každý harmonogram musí obsahovat: 

 

(a)  Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) 

a Postupné závazné milníky (jsou-li nějaké), včetně uvedení každé Přejímací 

zkoušky jako milníku, 

(b)  datum poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny části) 

Staveniště v souladu s datem (nebo daty) stanoveným(i) v Příloze k nabídce. 

Nejsou-li tato data v Příloze k nabídce stanovena, pak Zhotovitel musí uvést data, 

kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytl právo přístupu na (jednotlivé části) 

Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání), 

(c)  pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze 

jmenovaných Podzhotovitelů, 

(d)  data zpracování a odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby 

Správci stavby včetně uvedení milníku pro schválení realizační dokumentace 

stavby Správcem stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a 

výrobně technické dokumentace, 

(e) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících 

provádění Díla podle Smlouvy, 

(f)  posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 7.5 

[Odmítnutí] a 7.6 [Nápravné práce], 

(g)  všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího 

možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv 

(jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest), 

(h)  data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna státních 
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svátků); 

(i)  všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů, 

(j)  pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění 

tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké), 

(k)  průvodní zprávu, která musí obsahovat: 

 

(l)  popis všech hlavních etap provádění Díla, 

(ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla, 

(iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu 

zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele 

potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících, 

(iv)  v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné 

změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem 

před předmětnou změnou, 

(v)  Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací 

na Díle. 

Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu (do 14 dnů po obdržení 

aktualizovaného harmonogramu) nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v jakém 

rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě 

s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál 

objednatele je oprávněný se při plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat. 

Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních 

budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit 

Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel 

předložil odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle 

Pod-článku 13.3 [Postup při variaci]. 

Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) 

neodpovídá Smlouvě nebo přestane zobrazovat skutečný postup nebo není jinak v souladu 

s povinnostmi Zhotovitele, musí Zhotovitel Správce stavby předložit (do 14 dnů od obdržení 

tohoto oznámení od Správce stavby) aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-

článkem. 

Nesplnění povinnosti předložit harmonogram podle tohoto Pod-článku je důvodem pro 

uplatnění smluvní pokuty podle Pod-článku 4.28.“ 

8.6. Míra postupu prací 

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a 

nahrazena slovy „se smluvní pokutou“. 

Na konec Pod-článku 8.6 se přidává následující ustanovení: 

„Zhotovitel musí v případě postupu podle tohoto Pod-článku předkládat Správci stavby 

jednou týdně podrobný aktualizovaný harmonogram a průvodní zprávu popisující uplatněné 

revidované postupy a jejich aktuální vliv na urychlení postupu a dokončení během Doby pro 

dokončení. Správce stavby musí k tomuto harmonogramu vznášet případné připomínky co 

nejdříve, jak je to prakticky možné, a ne později než do 3 dnů od doručení aktualizovaného 

harmonogramu a průvodní zprávy. Jestliže Správce stavby do 3 dnů po obdržení 

harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v jakém rozsahu tento 

harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto 
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harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy.“ 

8.7. Náhrada za zpoždění 

Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

„Smluvní pokuta za zpoždění 

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], musí 

Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění závazku 

Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka 

stanovená v Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 (e), která musí být zaplacena za 

každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného 

v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku 

nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v 

Příloze k nabídce. 

Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné 

povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy.“ 

8.13. Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku 

Přidává se nový Pod-článek 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závazného 

milníku]: 

„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení doby pro 

splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně 

spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude 

provedení prací nutných pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku 

příslušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 [Prodloužení 

doby pro dokončení], 8.5 [Zpoždění způsobená úřady] a 20.1 [Claimy zhotovitele] se pro 

účely uplatnění případného nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění postupného 

závazného milníku použijí obdobně. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení a doby pro splnění postupného 

závazného milníku se posuzují samostatně.“ 

10. Převzetí objednatelem 

10.1. Převzetí díla a sekcí 

Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, 

že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: 

„na Dílo.“ 

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2. Převzetí částí díla 

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova 

„náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 
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10.3. Překážky při přejímacích zkouškách 

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  

při přejímacích zkouškách „Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek 

z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data  

(i)  kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, nebo  

(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, 

pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora,  

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění 

v provedení Přejímacích zkoušek, musí  

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a  

(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 

podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 

Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 

3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil. 

V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena 

odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 

11. Odpovědnost za vady 

11.1. Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad  

V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“. 

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 

„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho 

zástupci).“ 

 Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 

„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, 

jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí 

odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo 

zpožďován.“  

11.2. Náklady na odstraňování vad 

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel 

rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle zákona 

o zadávání veřejných zakázek, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou 
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součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále 

v případě, že nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému 

dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 

11.3. Prodloužení záruční doby 

V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky“ nahrazena 

slovy „o víc než pět let“. 

11.4. Neúspěšné odstraňování vady 

Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění: 

„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu 

nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 

uvedené v Příloze k nabídce.“ 

11.5. Právo na přístup  

V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění 

smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“. 

11.9. Potvrzení o splnění smlouvy 

Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  

„Plnění závazků Zhotovitele není považováno za dokončené, dokud Správce stavby 

Zhotoviteli nevydá Potvrzení o splnění smlouvy s uvedením data, kdy Zhotovitel dokončil 

veškeré práce, které byly v Potvrzení o převzetí označeny Správcem stavby jako 

nedokončené práce a vady plnění Zhotovitele ve smyslu Pod-čl. 10.1. 

Správce stavby musí vydat Potvrzení o splnění smlouvy do 14 dnů po doručení žádosti 

Zhotovitele potom, co budou veškeré práce, které byly v Potvrzení o převzetí označeny 

Správcem stavby jako nedokončené práce a vady plnění Zhotovitele, dokončeny nebo 

odstraněny, s výjimkou vad, u kterých bylo jejich sledování a vyhodnocení dalšího postupu 

domluveno Stranami v souvislosti s vystavením Potvrzení o převzetí, a jejich dokončení 

nebo odstranění bylo potvrzeno Správcem stavby. Kopie Potvrzení o splnění smlouvy musí 

být vydána Objednateli. 

Pouze Potvrzení o splnění smlouvy je akceptací Díla.“ 

11.10. Nesplněné závazky  

Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná 

za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována 

za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“  

11.11. Úklid staveniště  

V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění 

smlouvy“ a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“. 
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První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím 

zněním: 

„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba 

platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo 

je použít jinak.“ 

12. Měření a oceňování 

12.1. Měření díla  

Na konec Pod-článku 12.1 se přidává následující ustanovení: 

„Doměření množství položky ve Výkazu výměr podle tohoto Článku, jejíž množství nebylo 

předmětem Variace podle Článku 13, je vyhrazenou změnou závazku v souladu s 

ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. Měření 

musí být smluvními stranami evidováno.“ 

12.2. Metoda měření  

Pod-článek 12.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi: 

 

(a)  musí se měřit čisté skutečné množství každé položky Stavby, 

(b)  metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

Formuláři  

12.3. Oceňování  

Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny 

položky.“ 

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím 

ustanovením: 

„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí 

priority): 

 

(a)  je specifikovaná ve Smlouvě, 

(b)  je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 

(c)  je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) dle cenové soustavy (např. OTSKP, ÚRS, RTS), ve které 

je zpracován soupis prací příslušného stavebního objektu nebo provozního 

souboru, platné v roce, kdy nastalo Základní datum. K použitým cenám se 

nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, 

protože je již v těchto cenách zahrnuta, 

(d)  musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova 

návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové 

úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke dni zahájení provádění položky na 

základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] 
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k provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla 

narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle toho, co nastane dříve) 

musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 

požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % 

přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých 

nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů 

příslušné položky. Stanovená paušální přirážka na výrobní i správní režii ve výši 

5 % přímých nákladů příslušné položky se týká s ohledem na charakter těchto 

nákladů výhradně návrhu kalkulace položek stavebních prací. Tyto přirážky se 

považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“ 

13. Variace a úpravy 

13.1. Právo na variaci  

Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 

a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 

požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci 

podle Přílohy k nabídce, jeli v ní postup upraven.  

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne 

o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto 

prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 

realizaci. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, 

zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost na provedení 

dodatečných prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat 

podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 

Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoli jejich části) 

bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 [Oceňování]. 

Pokud nebudou splněny zákonné podmínky ve smyslu § 222 ZZVZ a Objednatel rozhodne 

o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, zavazuje se Zhotovitel poskytnout 

veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. V 

případě, že Zhotovitel nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje se poskytnout 

vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádné provedení. 

Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle ZZVZ není možné a pokud byl pro 

jejich realizaci vybrán jiný dodavatel. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním 

součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn 

podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 

(a)  prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 

zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a 

(b)  platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
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zahrnou do Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 

3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.8. Úpravy v důsledku změn nákladů 

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

 „Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě 

samostatného Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na 

Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky 

určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka 

obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém 

plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto 

nebo jiných Článků.  

Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny 

v Potvrzení platby) za práce, které byly provedeny ve lhůtě 12 kalendářních měsíců 

následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního 

měsíce následujícího po Základním datu. 

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny 

v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy pouze za 

položky nebo práce: 

 

(i) provedené v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, 

následujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 12 kalendářních měsíců 

následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den 

kalendářního měsíce následujícího po Základním datu, 

(ii) nebo provedené v kterémkoliv kalendářním roce následujícím po období 

skončení kalendářního roku, v kterém nastalo Základní datum + 1 

kalendářní rok. 

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné 

položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce 

a práce. 

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku 

ke schválení Správci stavby vždy nejpozději v měsíci březnu za předchozí kalendářní rok, 

za který Zhotoviteli úprava částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat 

částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů v souladu s tímto 

Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů Vyúčtování schválit nebo oznámit 

Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže nedojde k dohodě 

o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] 

a určí hodnotu, která bude zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku.  

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle 

předchozího odstavce je jejich provedení v daném kalendářním roce. Provedením se rozumí 

fyzická realizace položek nebo prací Zhotovitelem. 

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně 

ustanovení Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky]. 
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Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-

článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve 

Výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle 

klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým 

úřadem.  

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž 

„XY“ označuje rok časové řady) využíván: 

– index pro kód „CC-CZ“ = „2 – Inženýrská díla“ (označení řádku) 

– index pro „stejné období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč. roku“ 

(označení sloupce) 

(dále jen „Cenový index“). 

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným 

Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový 

index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí 

určit Správce stavby vhodný index pro postup podle tohoto Pod-článku. 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný 

kalendářní rok, se musí vypočíst podle vzorce: 

 

s tím, že 

(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok následující 

po období skončení kalendářního roku, v kterém nastalo Základní datum, 

pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-

článku s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci  

(ii) bude proveden podle vzorce: 

 
(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok následující 

po období skončení kalendářního roku, v kterém nastalo Základní datum 

+ 1 kalendářní rok, pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 

12.3 pod-odstavce (d) bude proveden podle vzorce: 

 

kde: 

„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek 

nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) 
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„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“ za který je vypočítávána úprava částek pro 

položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě 

podle tohoto Pod-článku 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za 

kalendářní rok „n“  

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny 

v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je 

vypočítávána úprava částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle 

tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-

odstavce (d)); „Fnz“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, ve kterém je 

stanoveno Základní datum, se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě 

Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené v 

kalendářních měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12 

kalendářních měsíců po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den 

kalendářního měsíce následujícího po Základním datu 

„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny 

v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je 

vypočítávána úprava částek (pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-

odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku) 

„Li“ je Cenový index pro příslušný kalendářní rok, za který je vypočítávána úprava částek 

(od „o+1“, resp. „z+1“ do „n“) 

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá Základní datum 

„z“ je kalendářní rok, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných pro 

ocenění prací uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpracování návrhu 

Zhotovitele nebo (ii) den zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby 

podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ 

v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody, podle 

toho, co nastane dříve 

Žádná úprava nebude použita pro práce Vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude 

násobitel úpravy (Pnz, Pnd) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením 4 desetinná místa).“ 

14. Smluvní cena a platební podmínky 

14.1. Smluvní cena  

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 

„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu 

stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují 

náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu 

nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných 

ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 
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14.2. Zálohová platba  

Text Pod-článku 14.2 se odstraňuje a nahrazuje tímto ustanovením: 

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité 

měny, splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze k nabídce 

a v tomto Pod-článku 14.2. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti 

Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem 

Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že: 

 

(a)  Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 

první výzvy oprávněného. 

(c)  Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálohové 

platby Zhotoviteli. 

(d)  Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 

nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 

prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zálohu 

může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno 

v Potvrzeních platby. 

(e)  Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 

nebo před odstoupením podle Článku 15 [Ukončení smlouvy objednatelem], 

Článku 16 [Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem] nebo Článku 19 [Vyšší 

moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě 

splatným Zhotovitelem Objednateli. 

(f)  V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 

zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Pod-článku 14.2, 

může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku. 

(g)  Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli: 

 

(i)  do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 

částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby v plné výši, nebo 

(ii)  do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 

platby od Zhotovitele nebo 

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši. 

Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku účinnosti Smlouvy, 

nejpozději však do 28 dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1. 

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné 

platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech 

potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent 

(70 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Správce 

stavby v plné výši ve všech následujících Potvrzeních průběžné platby v souladu 

s ustanovením Pod-článku 14.3 pod-odstavce d) tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová 

platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 14.2 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové 

platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.“ 

14.3. Žádost o potvrzení průběžné platby  

První odstavec Pod-článku 14.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:  

„Není-li v Příloze k nabídce stanoveno jinak, musí Zhotovitel Správci stavby předložit po 
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skončení každého měsíce Vyúčtování ve formě schválené Správcem stavby podrobně 

znázorňující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn, spolu 

s podpůrnými dokumenty, a to postupem dle Pod-článku 1.3 [Komunikační prostředky] a 

zároveň je dodat do Společného datového úložiště. 

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných 

a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána to postupem dle Pod-článku 1.3 

[Komunikační prostředky]. Je-li v Příloze k nabídce uveden požadavek na Společné datové 

úložiště, pak je Zhotovitel povinen předat Vyúčtování také v elektronické podobě 

prostřednictvím Společného datového úložiště.“ 

V pod-odstavci (g) druhého odstavce Pod-článku 14.3 se mezi slova „Potvrzeních platby“ 

vkládá slovo „průběžné“. 

Na konec Pod-článku 14.3 se přidávají následující odstavce: 

„Jestliže jsou jednotlivé „Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních 

dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce“ oceněny ve Výkazu výměr paušální cenou za celou 

položku a jestliže není ve Výkazu výměr výslovně stanoveno jinak (v kterémžto případě je 

daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném ve Výkazu výměr), je Zhotovitel 

povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovovaných 

bezprostředně po ukončení každého kalendářního čtvrtletí (tedy do Vyúčtování 

vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců března, června, září a prosince), které 

skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření. 

Tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou vypočítanou jako podíl (i) 

celkové ceny příslušné položky uvedené ve Výkazu výměr a (ii) celkového počtu 

kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení stanovené 

ve Smlouvě ke dni jejího uzavření.“ 

14.6. Vydání potvrzení průběžné platby 

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 

jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných 

podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit 

Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se  

 

(i)  k Vyúčtování nepřihlíží a  

(ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové 

Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu 

se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení 

průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou 

Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování, které 

Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení průběžné platby. Daňový doklad (Fakturu) 

k průběžné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Vyúčtování a vydání Potvrzení 

průběžné platby Správcem stavby.“ 

V pod-odstavci (a) třetího odstavce se mezi slova „zadrženy až“ vkládají slova „ve výši 

uvedené v Příloze k nabídce a to“. 
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Za třetí odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 

„Když Zhotovitel 

 

(c)  je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 

[Zajištění splnění smlouvy],  

(d)  přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-

článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci],  

(e) nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu 

aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram], 

(f) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 

[Pojištění], může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena 

částka ve výši podle Přílohy k nabídce, a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby 

až do doby splnění dané povinnosti. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 

nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 

14.7. Platba  

Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 

 

„(a) splátku zálohové platby do 60 dnů od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo 

po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] 

a Pod-článkem 14.2 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později; 

(b)  částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy 

Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě 

Potvrzení průběžné platby, a 

(c)  částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci 

stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení 

závěrečné platby.“ 

Vkládá se nově druhý odstavec v následujícím znění: 

„Lhůty uvedené v předchozím odstavci počínají běžet dnem prokazatelného doručení 

dokladů Zhotovitelem Správci stavby. Případné lhůty splatnosti uvedené Zhotovitelem na 

dokladech, jejichž běh počíná před datem doručení Správci stavby a končí před uplynutím 

lhůt uvedených v předchozím odstavci, jsou považovány za orientační a nelze je použít jako 

podklad pro výpočet částek, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 14.8 

[Zpožděná platba].“ 

Vkládá se nově třetí odstavec v následujícím znění: 

„Jestliže některé údaje uvedené ve Faktuře nebo v podpůrných dokumentech předložených 

společně s Fakturou (přílohách) nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 

správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných 

dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů po obdržení Faktury. Současně 

s oznámením podle předchozí věty musí Správce stavby Fakturu spolu s podpůrnými 

dokumenty předloženými společně s Fakturou (přílohami) Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel musí 

předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu novou Fakturu spolu se všemi podpůrnými 

dokumenty (přílohami), které budou v souladu se Smlouvou. V případě oprávněného vrácení 

a nového předložení Faktury podle tohoto odstavce platí, že lhůty uvedené v tomto Pod-
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článku počínají běžet okamžikem doručení nové Faktury Zhotovitele Správci stavby.“ 

Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text: 

„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů (u fakturace dle 

pod-odstavce (a) a (c) Pod-článku) podle tohoto Článku 14 [Smluvní cena a platební 

podmínky] je odůvodněna povahou závazku, kdy 

 

(i)  předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby, 

(ii)  platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž 

existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti 

jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces 

jejich schvalování, 

(iii)  před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly 

provedeny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně 

projektové dokumentace) a příslušné faktuře, a součástí Vyúčtování je 

obvykle velké množství položek.“ 

14.8. Zpožděná platba  

První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 

„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je Zhotovitel 

oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle platné právní úpravy. Zhotovitel je 

oprávněn k úhradě úroku z prodlení podle předchozí věty pouze za platby, s jejichž úhradou 

je Objednatel v prodlení delším než 15 dnů.“ 

14.9. Platba zádržného  

Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10. Vyúčtování při dokončení 

Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 

14.11. Žádost o potvrzení závěrečné platby 

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

„Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit 

šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 

 

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a  

(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle 

Smlouvy nebo jinak. 

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo 

úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu 

nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit 

spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. 

V takovém případě se 
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(i)  k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 

(ii)  Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové 

Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které 

bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat 

podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného 

vyúčtování, které Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení závěrečné platby. Daňový 

doklad (Fakturu) k závěrečné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Závěrečného 

vyúčtování a vydání Potvrzení závěrečné platby Správcem stavby. 

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 

změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce 

stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části 

návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle 

Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit 

(s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 

14.14. Skončení odpovědnosti objednatele  

První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo 

v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že 

Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování mimo 

záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.“ 

15. Ukončení smlouvy objednatelem 

15.1. Výzva k nápravě  

Text Pod-článku 15.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

„Jestliže Zhotovitel neplní nějaký závazek, který vyplývá ze Smlouvy, může Správce stavby 

oznámením po Zhotoviteli požadovat, aby dal toto neplnění do pořádku a napravil ho ve 

stanoveném přiměřeném čase.“ 

15.2. Odstoupení objednatelem  

Text Pod-článku 15.2 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

„Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když Zhotovitel: 

 

(a)  nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] anebo Pod-

článkem 4.25 [Záruka za odstranění vad] nebo s oznámením podle Pod-článku 

15.1 [Výzva k nápravě], 

(b)  opustí Dílo nebo jinak jasně projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých závazků, 

které má podle Smlouvy, 

(c)  bez rozumné omluvy: 

 

(i)  nepokračuje v Díle v souladu s Článkem 8 [Zahájení, zpoždění a přerušení] 
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nebo  

(ii) nepostupuje v souladu s oznámením vydaným podle Pod-článku 7.5 

[Odmítnutí] nebo Pod-článku 7.6 [Nápravné práce] do 28 dnů po tom, co ho 

obdržel, 

 

(d) zadá celé Dílo podzhotoviteli nebo postoupí Smlouvu bez požadované dohody, 

(e) je-Ii rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli 

úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný 

účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí,  

(f) dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě úplatek, dar, prémii, provizi 

nebo jinou hodnotnou věc jako pobídku nebo odměnu: 

 

(i)  za to, že vykoná nebo se zdrží jakékoli činnosti ve vztahu ke Smlouvě 

nebo 

(ii)  za to, že projeví přízeň nebo nepřízeň, popřípadě se zdrží projevení přízně 

nebo nepřízně vůči jakékoli osobě ve vztahu ke Smlouvě, 

 

(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační 

dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené 

lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek, 

(h)  v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít 

vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 

(i)  nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 [Podzhotovitelé]  

(j)  za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 

nebo když kdokoli z Personálu zhotovitele, jeho zástupců nebo Podzhotovitelů dá nebo 

nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě jakoukoli takovou pobídku nebo odměnu tak, 

jak je popsáno v tomto pod-odstavci (f). Pobídky a odměny směřované Personálu 

zhotovitele, které jsou legální, však neopravňují k odstoupení. 

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem 

oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. 

Odstoupení nabývá účinnosti po uplynutí 14 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, pokud 

se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může 

Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.  

Objednatelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakákoliv jiná práva 

Objednatele, která má podle Smlouvy nebo jinak, zejména na právo čerpat bankovní záruku 

dle Pod-článku 4.2 nebo Pod-článku 4.25, a dále na práva Objednatele dle Pod-článku 7.6 

písm. a) a c), kdy je Zhotovitel povinen postupovat dle pokynů Správce stavby dle tohoto 

Pod-článku. 

Zhotovitel pak musí Staveniště opustit a doručit Správci stavby jakékoli požadované Věci 

určené pro dílo, všechny Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci jím nebo 

pro něho zhotovenou. Zhotovitel je dále povinen předat Staveniště a nedokončené Dílo 

Objednateli přiměřeně dle Pod-článku 10.1 dle pokynů Správce stavby. Zhotovitel však musí 

vynaložit veškeré úsilí, aby ihned postupoval v souladu s přiměřenými pokyny obsaženými 

v oznámení (i) ve věci postoupení jakékoli podzhotovitelské smlouvy a (ii) za účelem ochrany 

života a majetku nebo pro bezpečnost Díla. 

Po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo anebo zajistit, aby ho dokončil jakýkoli jiný 

subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakékoli Věci určené pro dílo, 
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Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo jeho 

jménem. 

Objednatel pak musí dát oznámení, že Vybavení zhotovitele a Dočasné dílo bude vydáno 

Zhotoviteli na Staveništi nebo v jeho blízkosti. 

Zhotovitel musí okamžitě na své riziko a náklady zařídit jejich odklizení. Jestliže však do té 

doby Zhotovitel nezaplatil nějakou platbu náležející Objednateli, mohou být tyto položky 

Objednatelem prodány za účelem úhrady této platby. Jakýkoli zůstatek z výnosu musí pak 

být Zhotoviteli zaplacen.“ 

15.3. Ocenění k datu odstoupení 

Text Pod-článku 15.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

„Co nejdříve, jak je to možné po tom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 

[Odstoupení objednatelem] nabylo účinnosti, musí Správce stavby postupovat v souladu 

s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil hodnotu Díla, Věcí určených pro dílo 

a Dokumentů zhotovitele a jakékoli jiné obnosy náležející Zhotoviteli za práce provedené 

v souladu se Smlouvou. Hodnota Díla bude určena dle cen specifikovaných ve Smlouvě.“ 

15.4. Platba po odstoupení  

Text Pod-článku 15.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

 „Potom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelem] 

nabylo účinnosti, může Objednatel: 

 

(a)  postupovat v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy objednatele], o nichž následně 

rozhodne Správce stavby dle Pod-článku 3.5, 

(b)  zadržet další platby Zhotoviteli až do zjištění nákladů na provedení, dokončení 

a odstranění všech vad, škod za zpoždění dokončení (jsou-li takové) a veškerých 

jiných nákladů, které vznikly Objednateli v důsledku odstoupení od Smlouvy, když 

Objednatel není povinen Zhotovitele vyzvat k provedení nápravných prací dle Pod-

článku 7.6 ani k odstranění vad dle Článku 11,  

(c)  získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli 

a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů 

náležejících Zhotoviteli podle Pod-článku 15.3 [Ocenění k datu odstoupení]. Po 

získání náhrady jakýchkoli takových ztrát, škod a dalších nákladů, musí Objednatel 

zůstatek Zhotoviteli zaplatit.“ 

15.5. Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu 

Text Pod-článku 15.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

„Objednatel je oprávněn kdykoli Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznámením 

takové výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti 6 měsíců po tom, co buď Zhotovitel 

obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy, podle toho, co 

nastane později. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod-článku kvůli tomu, 

aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným zhotovitelem. 

Po této výpovědi musí Zhotovitel postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [Skončení prací 

a odklízení vybavení zhotovitele] a musí mu být zaplaceno v souladu s Pod-článkem 19.6 
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[Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění]. 

V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum zahájení 

prací podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací], Zhotoviteli oznámí, že vypovídá Smlouvu 

z důvodu, že 

 

a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování 

předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení zadávacího 

řízení veřejné zakázky na provedení Díla; nebo 

b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno 

v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné 

zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly 

podstatnou změnu Díla; anebo 

c) nejsou k dispozici příslušná pravomocná správní rozhodnutí, opatření obecné 

povahy nebo jiné úkony správního orgánu (jednání), které jsou nutné pro realizaci 

Díla, zejména pak nejsou k dispozici příslušná stavební povolení; 

nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné 

nároky peněžitého či jiného charakteru.“ 

16. Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 

16.2. Odstoupení zhotovitelem  

Pod-odstavec (g) je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde 

k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních 

předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“ 

Na konec Pod-článku 16.2 se přidává nový odstavec v následujícím znění: 

„Pro vyloučení všech pochybností Strany výslovně prohlašují, že nad rámec důvodů pro 

odstoupení Zhotovitele uvedených v tomto Pod-článku pod písmenem a) až g) není 

Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v občanském zá-koníku, 

když tyto důvody jsou právě konkretizovány a upřesněny v tomto Pod-článku a Strany 

považují uvedené důvody za dostatečné.“ 

16.4. Platba při odstoupení  

Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“. 

16.5. Oprávnění zhotovitele vypovědět smlouvu 

Přidává se nový Pod-článek 16.5 [Oprávnění zhotovitele vypovědět smlouvu]: 

„Zhotovitel je podle vlastního uvážení oprávněn vypovědět Smlouvu oznámením takové 

výpovědi Objednateli s 6 měsíční výpovědní dobou a výhradně z důvodu, že Datum zahájení 

prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací] nenastalo ve lhůtě 18 měsíců od Základního 

data. Zhotovitel je oprávněn vypovědět Smlouvu pouze pokud a dokud nenastane Datum 

zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací]; Zhotovitel tedy není oprávněn 

vypovědět Smlouvou dle tohoto Pod-článku, nastalo-li již Datum zahájení prací ve smyslu 
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Pod-článku 8.1 [Zahájení prací], a to bez ohledu na to, že Datum zahájení prací ve smyslu 

Pod-článku 8.1 [Zahájení prací] nastalo až po lhůtě 18 měsíců od Základního data. Strany 

se dohodly, že nastane-li dodatečně Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 

[Zahájení prací] v 6 měsíční výpovědní době, pozbývá výpověď Zhotovitele bez dalšího 

právních účinků.“ 

17. Riziko a odpovědnost 

17.1. Odškodnění  

Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno 

v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob a škod 

na majetku]“. 

17.2. Péče zhotovitele o dílo  

V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má 

za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí])“ a „(nebo se má za to, že 

je vydáno)“. 

17.3. Rizika objednatele  

V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se 

čárkou. 

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 

Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 

„(i)  ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 

Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání].“ 

17.5. Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 

Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení: 

„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví 

podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného 

na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 

stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv 

podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v 

době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto 

osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek 

shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) 

využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný paten-

tem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři 

„Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou 

součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných 

ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné 

právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky 

požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také 

právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob 
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zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících 

příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je 

předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 

Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené 

neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy 

povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 

V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout 

třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady 

a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se 

příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem 

patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat 

ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně 

vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také 

ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, 

které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 

a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou 

chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících 

užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 

předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 

obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 

republiky požívají obdobné právní ochrany. 

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 

a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl 

správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 

předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 

užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními 

či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a 

technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či 

jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů 

nezávislých na Zhotoviteli. 

17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva 

z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. 

K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně 

a účelně vynaložené Náklady.“ 

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě 

jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 

18. Pojištění 

18.1. Obecné požadavky na pojištění 

Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 
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18.2. Pojištění díla a vybavení zhotovitele 

Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na 

majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné 

živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 

příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, 

dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou 

lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc 

stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním 

ve výši min. ve výši limitů stanovených stanovené v Příloze k nabídce.  

Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat: 

 

–  pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) s limitem plnění ve výši 

stanoveném v Příloze k nabídce pro jednu a všechny pojistné události nastalé 

v době pojištění pro:  

 

–  živelná rizika (záplava a povodeň, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, 

zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřese-

ním, tíhou sněhu nebo námrazy) 

–  riziko odcizení a vandalismus 

s tím, že dojde-li během trvání pojištění v důsledku vzniku pojistné události k čerpání více 

než 50 % ze sjednaného limitu plnění, bude obnoven limit pojistného plnění do původní 

výše.  

 

–  pojištění záručního období min. 24 měsíců 

–  pojištění rizik projektanta a pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění 

ve výši nejméně dle Minimální částky pojistného krytí uvedené v Příloze k nabídce  

–  pojištění okolního majetku s limitem plnění ve výši nejméně dle Minimální  

částky pojistného krytí uvedené v Příloze k nabídce 

–  pojištění předčasného užívání stavby s limitem plnění minimálně do výše 50 % 

hodnoty v části, která je v užívání a rozsahem odpovídajícím režimu předběžného 

užívání stavby, tzn. nemusí být kryty škody způsobené samotným užíváním 

–  pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a 

Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle 

–  maximální spoluúčast 1 mil. Kč. 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla 

Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 

pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 

rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí 

poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám 

standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 

pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou 

dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a  

 

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 

celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo 
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b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele 

vinkulováno a to, pouze z majetkové části pojištění budovaného 

stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění ze zařízení a vybavení 

staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků apod.  

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 

oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. 

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez 

zbytečného odkladu předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na 

vlastní náklady opravil, resp. toto pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do 

výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava byla provedena jen částečně. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla 

bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí 

pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl 

vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 

odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 

smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel 

je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění 

dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“ 

18.3. Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 

Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s 

prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat 

rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně 

vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za 

účelem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá 

pojištění bude činit minimálně 70 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 120 mil. Kč v úhrnu, s 

maximální spoluúčastí 500 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit újmu způsobenou vadnou 

realizační dokumentací stavby s limitem plnění 100 mil. Kč u staveb s Přijatou smluvní 

částkou přesahující 500 mil. Kč bez DPH, respektive s limitem plnění 50 mil. Kč za celou 

dobu výstavby u staveb s Přijatou smluvní částkou do 500 mil. Kč bez DPH 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 

Zhotovitele za činnosti realizované dle Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného 

dokončení díla.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu či újmu způsobenou 

vadnou realizační dokumentací stavby do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem, 

max. celkem po dobu 5 let. 
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Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny 

(tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným 

ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České 

republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto 

Smlouvou uvedeni jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že 

spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby 

subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné 

smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“ 

18.4. Pojištění personálu zhotovitele 

Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 

19. Vyšší moc 

19.1. Definice vyšší moci 

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 

Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 

„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

20. Claimy, spory a rozhodčí řízení 

20.1. Claimy zhotovitele  

Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto 

zněním: 

„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují 

nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení 

Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže 

je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel odsouhlasit, že Doba pro 

dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] 

a Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle Pod-článku 

8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku].“ 

Pátý odstavec Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním: 

„Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, 

z které claim vyplývá nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a schválena 

Správcem stavby, předložit Správci stavby zcela detailní claim s uvedením všech 

podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu požadovaného prodloužení doby 
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anebo požadované dodatečné platby, a to v souladu s metodikami definovanými v Příloze 

k nabídce. Jestliže má událost nebo okolnost, z které claim vyplývá, přetrvávající vliv: 

(a)  je tento zcela detailní claim považován za průběžný; 

(b)  Zhotovitel musí posílat v měsíčních intervalech další průběžné claimy s udáním 

nahromaděného požadovaného zpoždění anebo požadované částky a takových 

dalších podrobností, které může Správce stavby rozumně požadovat; a 

(c)  Zhotovitel musí odeslat závěrečný claim do 28 dnů (nebo v jiné lhůtě, která může 

být navržena Zhotovitelem a schválena Správcem stavby) potom, co přestane mít 

událost nebo okolnost vliv.“ 

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze 

k nabídce. 

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA A.“ 

20.5. Smírné narovnání  

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

„V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 20.4, 

musí se obě Strany pokusit před zahájením řízení před obecným soudem narovnat spor 

smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, řízení před obecným soudem může být 

zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kterém bylo podáno 

oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné narovnání.“ 

20.6. Rozhodčí řízení  

Pod-článek 20.6 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 

 „20.6 Řízení před obecným soudem Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být 

jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, 

s konečnou platností vyřešen před obecnými soudy České republiky.“ 

20.7. Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 

V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným soudem“. 

20.8. Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 

V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným soudem“.  

Za Pod-článek 20.8 se vkládá nový text 

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA B.“ 

20.2. Jmenování rady pro rozhodování sporů 

Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 

20.3. Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 

Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 
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20.4. Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 

Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5. Smírné narovnání  

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 

„20.5 Rozhodování sporů 

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 

smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými 

soudy České republiky.“ 

20.6. Rozhodčí řízení  

Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7. Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 

Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8. Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 

Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
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