
 

 

 

 

 

 

Smluvní podmínky pro  

STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU 
 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
 

 

 2 

 

 

Schváleno Radou města Chotěboř dne 14.05.20225 číslem usnesení 1457/71/RM/2025 s účinností od 

15.05.2025. 

OBSAH: 

1. Obecná ustanovení .......................................................................................................................... 3 

2. Objednatel ....................................................................................................................................... 5 

4. Zhotovitel ........................................................................................................................................ 5 

5. Projektování zhotovitele ............................................................................................................... 11 

6. Rizika objednatele ......................................................................................................................... 11 

7. Doba pro dokončení ...................................................................................................................... 12 

8. Převzetí .......................................................................................................................................... 13 

9. Odstranění vad .............................................................................................................................. 14 

10. Variace a claimy ............................................................................................................................. 15 

11. Smluvní cena a platba.................................................................................................................... 15 

12. Neplnění ........................................................................................................................................ 18 

13. Riziko a odpovědnost .................................................................................................................... 19 

14. Pojištění ......................................................................................................................................... 19 

15. Řešení sporů .................................................................................................................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
 

 

 3 

1. Obecná ustanovení 

1.1. Definice 

1.1.2. Pod-článek 1.1.2 Technická specifikace zní: 

„Je dokument obsahující požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci 

Zhotovitele. Technická specifikace také vychází z technických kvalitativních podmínek 

pro pozemní komunikace (dále jen TKP PK). Zhotovitel je povinen se při realizaci Díla 

těmito podmínkami řídit, tak aby byla zajištěna správnost a kvalita prováděného Díla.“ 

1.1.3. Na konec Pod-článku 1.1.3. se přidává následující ustanovení: 

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 

požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“ 

1.1.4. Na konec Pod-článku 1.1.4. se přidává následující ustanovení: 

„Pojem Objednatele se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných 

zakázek ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.5. Pod-článek 1.1.5. zní: 

„Zhotovitel je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 

ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 

v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla.“ 

1.1.7. Text Pod-článku 1.1.7. se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„Datum zahájení prací“ je datum stanovené v Příloze jednou z možností: 

a) Datum účinnosti Smlouvy o dílo (např. u smluv s velmi krátkou dobou pro dokončení 

díla) 

b) Datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 

c) Datum na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 

Datem zahájení prací.“ 

1.1.10. Pod-článek 1.1.10 zní: 

„Náklady jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a 

efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a 

podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.20. Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články: 

1.1.20. „Výkaz Výměr je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podle 

Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 

schváleného Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak. 

1.1.21. „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o 

dílo. 

1.1.22.  „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 

v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 

stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-

článku 7.3. (Prodloužení doby)), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je 

stanoveno v Příloze. 

1.1.23. „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 

úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 

na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva 

a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 

především v Pod-článku 7.6. (Předčasné užívání). 
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1.1.24. „Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní 

předpisy. Pokud se Objednatel rozhodne, že stavební deník bude veden v elektronické 

podobě, tak bude pro tyto účely využit elektronický stavební deník objednatele. 

1.1.25. „Základní datum“ je datum 7 dnů před termínem pro podání Nabídky. 

1.1.26. „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

1.1.27. „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve 

všech mluvnických formách a podobách. 

1.1.28. „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další 

náležitosti mohou být určeny v Příloze. 

1.1.29. „Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6. (Záruka za 

odstranění vad). 

1.1.30. „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle článku 8 (Převzetí) 

1.1.31. „Přijatá smluvní částka“ je částka (vč. DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a 

dokončení Díla a odstranění všech vad. 

1.1.32. „Společné datové prostředí“ je informační systém Zadavatel využívá Google disk  

1.3. Hierarchie smluvních dokumentů 

Pod-článek 1.3. zní: 

„Dokumenty tvořící Smlouvy se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí právní síly 

jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 

v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat 

jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“ 

1.4. Právo 

Pod-článek 1.4. se doplňuje následujícím textem: 

„Řídí se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch 

ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“ 

1.7. Sociální odpovědnost  

Za Pod-článek 1.6. se vkládá nový Pod-článek 1.7. (Sociální odpovědnost): 

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla: 

a) Sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních 

pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění 

Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě, 

b) Včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje pln uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhotovitelem 

odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních 

dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla: 

a) Zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu. 

b) Na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední 

školy v oboru relevantním k Dílu, 

c) Zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce. 
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2. Objednatel 

2.5. Kontrolní dny 

Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. 

Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Stejně tak jako zástupci těch 

Podzhotovitelů, jejichž účastníci si zástupce Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. 

Objednatel musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie 

zápisu účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, 

které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. 

 

4. Zhotovitel 

4.1. Obecné povinnosti  

Text Pod-článku 4.1. se tímto ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

4.1.1. Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré 

dozorování, pracovní sílu, Materiály. Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které 

mohou být potřebné 

 

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 

dřívější z následujících možností: 

a) Pokud jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem a protokolárně 

předány ať už dílčím předávacím protokolem anebo konečným předávacím 

protokolem, 

b) Nebo dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení 

Objednatelem podle Pod-článků 12.4 (Platba po odstoupení) a 13.2. (Vyšší moc) 

 

4.1.2. Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 

a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 

zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle 

zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 

s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 

provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno 

splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle 

předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zaplatí 

Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze. 

 

4.1.3. Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu 

informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním 

identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolením stavby a rovněž náležitostí pro 

oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb. a 

to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí o 

spolufinancování stavby z prostředků EU nebo jiného dotačního titulu, tak bude 

informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele těchto 
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prostředků. Zhotovitel je povinen udržovat tuto tabuli v čitelném a aktuálním stavu po 

celou dobu provádění díla. 

 

4.1.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 

požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 

zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním 

rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 

veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla. 

 

4.1.5. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 

způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od 

vzniku každého takového znečištění. 

 

4.1.6. Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze 

v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. dohodou 

s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý 

nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, 

je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost náklady: 

 

a) Tento svůj záměr projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a 

uživateli pozemků a 

b) Získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující 

Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 

zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně 

Zhotovitel. 

 

4.1.7. Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nesprávný 

pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich nevhodnost 

či nesprávnost. 

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu 

podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, aby 

svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné 

formě. Ustanovení § 2594 a §2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

4.1.8. Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy 

jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje 

částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 

musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení 

a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich 

právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 

ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

 

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně 
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Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, 

která je uvedená v Příloze. 

 

4.1.9.  Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce 

odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 

případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a 

způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou 

příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez 

zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o dopadech a způsobech nakládání 

s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli. 

 

4.3. Subdodávky 

Pod-článek 4.3. se doplňuje následujícím textem: 

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat ze jednání nebo chyby všech 

Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele. Jestliže z objektivních 

důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 

prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel 

povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení 

relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti 

Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující 

splnění kvalifikace v plním rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat 

sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. 

Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“ 

 

4.4. Zajištění splnění smlouvy 

Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a 

ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedená částka, tento Pod-článek se 

nepoužije. 

 

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 

nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění smlouvy musí být 

vydáno právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí 

zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouvy musí být účinné nejpozději v den jejího 

předání Objednateli. 

 

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud neprovede 

a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruka za odstranění vad podle Pod-článku 4.6. 

(Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují datum jeho 

splatnosti a Zhotovitel nezíská právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 

Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení 

platnosti Zajištění splnění smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku 

za odstranění vad. 

 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že: 



ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
 

 

 8 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno v 

předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku 

Zajištění splnění smlouvy. 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 

Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 (Řešení sporů) do 42 dnů po 

dohodě nebo určení. 

c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení 

Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 

d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 12.1. 

(Neplnění zhotovitele). V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku 

Zajištění splnění smlouvy. 

 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Zajištění splnění smlouvy. 

 

Objednatel musí Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté co obdržel 

kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 

Záruku za odstranění vad. 

 

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění smlouvy 

finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické 

osoby, která bankovní záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti Zajištění splnění smlouvy se Zhotovitel zavazuje neprodleně 

učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění smlouvy ve prospěch 

Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat 

podmínkám uvedeným výše. 

 

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 

v příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním tohoto Zajištění splnění smlouvy 

v platnosti.“ 

 

4.5. Zajištění jakosti 

Přidá se nový Pod-článek 4.5. (Zajištění jakosti): 

„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému zajištění 

jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací, který 

bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem 

uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je oprávněn podrobit 

přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.“ 

 

4.6. Záruka za odstranění vad 

Přidá se nový Pod-článek 4.6. (Záruka za odstranění vad): 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže 

v Příloze není uvedená částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel 

Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána 

právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací 

dokumentace. 
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Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí 

všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí 

veškeré k datu dokončené známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a 

neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky 

za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů 

před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za 

odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 

v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši 

částky Záruky za odstranění vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 

Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 (Řešení sporů) do 42 dnů po 

dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o 

převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, 

co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. V tom 

případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad. 

 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. 

 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění 

vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické 

osoby, která záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně 

učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 

Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat 

podmínkám uvedeným výše. 

 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data 

její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven poslední 

Protokol o ukončení Záruční doby).“ 

 

4.7. Kontrolní prohlídky stavby 

Přidá se nový Pod-článek 4.7. (Kontrolní prohlídky stavby): 

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací 

odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních 

prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem k nim vytvoří 

podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se 

zúčastnit.“ 

 

4.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Přidává se nový Pod-článek 4.8. (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci): 

„Zhotovitel musí: 

a) Dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, 



ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
 

 

 10 

b) Dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, 

c) Vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbyteční překážky, a tak 

se zabránilo ohrožení těchto osob, 

d) Zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle 

Článku 8 (Převzetí) a 

e) Zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů), 

které může být nezbytné z důvod provádění Díla pro užití veřejností a ochranu veřejnosti, 

vlastníků a uživatelů sousedních pozemků. 

 

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) 

je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak. 

 

Před zahájením prací prováděných na pozemcích komunikacích za provozu musí být 

odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele 

v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu. Odpovědný zástupce 

Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce 

vykonávat. 

 

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních 

komunikacích za provozu jsou: 

1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 

se zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. 

2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k prováděním prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovištích. Zástupce zhotovitele před při převzetí pracoviště písemné jmenování 

osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele. 

4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitel musí vyšetřit a sepsat záznam o 

pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím 

zaměstnancem Objednatel a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu 

se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy. 

6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 

7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním 

provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele 

podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši 

stanovené v příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků.“ 

4.9. Vytyčení stavby 

Přidává se nový Pod-článek 4.9. (Vytyčení stavby): 

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 

v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních 

výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za 
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správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění obvodu 

Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či 

poškozeny.“ 

 

4.10. Archeologické nálezy 

Přidává se nový Pod-článek 4.10. (Archeologické nálezy) 

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo 

předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny 

do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní 

opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo 

poškození jakýchkoli z těchto nálezů. 

 

Zhotovitel musí dát po objevení jakékoli takového nálezu okamžitě oznámen Objednateli, který 

musí dát pokyn, jak s ním naložit.“ 

 

5. Projektování zhotovitele 

5.1. Projektová dokumentace Zhotovitele 

Pod-článek 5.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu podle 

odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 

Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není 

v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez 

odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová 

dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, 

že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je potřebné. Zhotovitel je povinen časové 

nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do harmonogramu postupu prací.“ 

6. Rizika objednatele 

6.1. Rizika Objednatele 

V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1. se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou 

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1. se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje písmenem „a“. 

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r): 

r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 

7.6. (Předčasné užívání).“  

Za pod-odstavec (r) se vkládá nový pod-odstavec (s): 

s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných pozůstatků 

nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi.“ 
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7. Doba pro dokončení 

7.1. Provedení díla 

Na konec Pod-článku 7.1. se přidává následující text: 

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále 

uvedené Pod-články 7.3., 7.4., 8.1. a 8.2. přiměřeně též na tyto Sekce.“  

7.2. Harmonogram 

Pod-článek 7.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí 

obsahovat: 

a) Časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění 

prací s vyznačením Podzhotovitelů, 

b) Odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby 

vydání Potvrzení o převzetí, 

c) Posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 

d) Průvodní zprávu obsahující: 

a. Stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a 

b. Odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních 

etap. 

Podrobné náležitosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Příloze. 

 

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoliv ten předchozí 

nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 

předložit Harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je 

důvodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3. (Průběžné platby). 

Forma Harmonogramu bude stanovena v Příloze jednou z možností: 

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby. 

b) Harmonogram stavby bude zpracována formou Ganttova diagramu v podrobnosti 

odpovídající rozsahu stavby včetně záznamu kritické cesty.“ 

 

7.3. Prodloužení doby 

Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Podle Pod-článku 10.3. (Včasné upozornění) je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro 

dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného 

milníku, jestliže je nebo bude zpoždění jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po 

obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 

poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do 

provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné. 

 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a Doby 

pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“ 

 

7.5. Postupné závazné milníky 

Přidává se nový Pod-článek 7.5 (Postupné závazné milníky): 

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel 

povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající 
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příslušnému postupnímu závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu 

předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro splnění postupného 

závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3. 

(Prodloužení doby). 

 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol Sepsání 

protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí 

Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se 

Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném 

pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající 

příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit i 

smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“ 

 

7.6. Předčasné užívání 

Přidává se nový Pod-článek 7.6. (Předčasné užívání): 

„Zhotovitel je povinen poskytnutí Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby 

Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle pod-odstavce 

1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen: 

a) Uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude 

obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě 

podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle pod-

odstavce 1.1.22; 

b) Poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně 

zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a 

jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou 

nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce 

před jejím úplným dokončením; 

c) Vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 

rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným 

dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o 

Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, a to 

z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto 

porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“ 

8. Převzetí 

8.1. Dokončení 

Pod-článek 8.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve 

než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno 

k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání 

Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“ 

8.2.  Oznámení o převzetí 
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Pod-článek 8.2. (Oznámení o převzetí) je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 

8.2. (Převzetí Díla a Sekcí) následující znění: 

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele: 

a) Vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo 

nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací 

a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich 

zamýšlenému účelu (buď, dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady 

odstraněny); nebo 

b) Odmítne žádost s uvedením důvodu a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel 

provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci 

dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“ 

 

8.3. Převzetí částí Díla 

Přidává se nový Pod-článek 8.3. (Převzetí části Díla): 

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí užívat 

jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o občasné opatření podle Pod-článku 7.6. 

(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla nepřevzal. 

Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 

podle Pod-článku 7.6. (Předčasné užívání). Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část 

Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího 

rozsahu Díla snížena.“ 

9. Odstranění vad 

9.1. Odstranění vad 

Pod-článek 9.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli 

vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí: 

a) Dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí 

během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele, 

b) Provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být 

oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí příslušné 

Záruční doby, a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele v případě, že 

jakékoli vady jsou zapříčiněny tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, 

Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a 

c) Musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli. 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 

způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 

Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat. 

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“ 
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10. Variace a claimy 

10.1.  Oprávnění k variaci 

Pod-článek 10.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a 

postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 

požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli 

v ní postup samostatnou přílohou upraven. 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu §222 zákona o zadávání veřejných zakázek nebudou 

splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových 

prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 

dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskytováním 

součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 

10.3.“ 

10.2. Oceňování variací 

Pod-článek 10.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je 

předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny 

Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v 

následujícím pořadí priorit): 

a) Je specifikovaná ve Smlouvě, 

b) Je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 

c) Je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace 

této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí (OTSKP), 

nebo jiné cenové soustavě příslušného stavebního objektu uvedeného ve Výkazu výměr, 

platný ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 

nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je 

již v těchto cenách zahrnuta. 

d) Musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 

přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak 

je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve 

výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých 

nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů 

příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za 

dohodnuté.“ 

 

11. Smluvní cena a platba 

11.1. Oceňování díla 

Pod-článek 11.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr a cena 

musí být upravena podle Článku 10 (Variace a claimy). 

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi: 

a) Musí se měnit čisté skuteční množství každé položky stavby a 

b) Metoda měření musí být v souladu s výkazem výměr nebo jinými příslušnými formuláři. 

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je 

vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 

134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno ve formě 

Evidenčního listu vyhrazené změny.“ 

11.2. Měsíční vyúčtování 

Pod-článek 11.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou 

jakýchkoliv přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel smí vyúčtovat pouze provedené práce a materiál, který je zabudován anebo osazen 

v souladu se Smlouvou. 

Zhotovitel musí každý měsíc realizace předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke 

kterým se považuje za oprávněného. 

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a 

závěrečných plateb bude Zhotovitelem předána na formulářích předepsaných Objednatelem. 

Zhotovitel je povinen předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *PDF A-3 

nebo vyšším formátu. Potvrzený zjišťovací protokol včetně faktury samotné a všech jejich 

příloh zašle zhotovitel na e-mailovou adresu faktury@chotebor.cz do dvou dnů od vystavení. 

 

11.3. Průběžné platby 

Pod-článek 11.3. j odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 

jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných 

podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 

dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě: 

(i) K vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové vyúčtování 

spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování. 

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí 

Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy 

Objednateli bude doručena faktura Zhotoviteli vystavená na základě odsouhlaseného 

vyúčtování. 

Když Zhotovitel: 

a) Je v prodlení s udržováním v platnosti Zajištění plnění smlouvy podle Pod-článku 4.4. 

(Zajištění splnění smlouvy), 

b) Přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 

(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 

mailto:faktury@chotebor.cz
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c) Nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod-článku 7.2. (Harmonogram) 

d) Nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy, 

a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 

nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“ 

11.4. Platba první poloviny 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

 

11.5. Platba druhé poloviny 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

11.6. Závěrečná platba 

Pod-článek 11.6. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„V průběhu 28 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předložit 

závěrečné vyúčtování spolu s jakýmkoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby 

mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu. 

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 

nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných 

podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli 

do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se: 

(i) K závěrečnému vyúčtování nepřihlíží 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné 

vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto 

Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 

závěrečného vyúčtování. 

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 

změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel 

formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. 

Poté co je spor konečným způsobem vyřešen podle Článku 15. (Řešení sporů), musí Zhotovitel 

připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování. 

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúčtování. 

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 30 dnů 

od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě 

odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“ 

11.9. Zálohová platba 

Přidá se nový Pod-článek 11.9. (Zálohová platba) 

„Zálohová platba se nepřipouští.“ 
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12. Neplnění 

12.2.  Neplnění objednatele: 

Pod-článek 12.2. je doplněn následujícím zněním: 

„Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě 

porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-

článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů 

potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění 

celého Díla nebo jeho části. 

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení 

Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů 

odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště. Pokud 

objednatel nedá výzvu ohledně Data zahájení prací podle 1.1.7 písmeno c) nejpozději do 9 

měsíců od Základního data Smlouvy, může Zhotovitel postupovat podle odstavce 2 tohoto 

článku.“ 

12.4.  Platba po odstoupení 

Pod-odstavec c) a d) Pod-článku 12.4. zní: 

„c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1. nebo 12.3., je Objednatel oprávněný 

získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli a veškeré 

další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů náležejících Zhotoviteli na práce 

provedené v souladu se Smlouvou. 

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2. nebo 12.3., je Zhotovitel oprávněný 

k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2. (Vyšší moc) a za ušlý zisk nebo jinou 

ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení.“ 

12.5. Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 

Přidává se nový Pod-článek 12.5. (Povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu): 

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené 

v Příloze, jestliže: 

a) Zhotovitel neobdrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle Pod-odstavce 4.1.8. Pod-článku 4.1. (Obecné povinnosti) 

b) Zhotovitel poruší povinnosti podle Pod-článku 4.3. (Subdodávky) 

c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 

d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5. (Postupné závazné 

milníky) uvedený v Příloze. 

e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6. (Předčasné 

užívání) 

f) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění nesplní 

podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Staveništi nebo přes 

předchozí písemné upozornění Objednatele nenapraví v určené lhůtě porušení právních 

předpisů upravujících bezpečnost práce nebo tyto předpisy poruší opakovaně. 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnost pouze jedna smluvní 

pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce. 
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Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení písemné Výzvy k úhradě smluvní pokuty 

obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 

pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady 

smluvní pokuty, Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 

Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den 

prodlení. 

Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím 

částku smluvní pokuty. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za 

porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“ 

13. Riziko a odpovědnost 

13.1.  Péče zhotovitele o dílo 

První věta Pod-článku 13.1. zní: 

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, 

kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 (Převzetí).“ 

14. Pojištění 

14.1. Rozsah krytí 

Pod-článek 14.1. se odstraňuje bez náhrady. 

14.2. Obecné požadavky na pojištění 

Pod-článek 14.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 

pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelné 

pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, 

včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů 

souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném 

místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo 

novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši 

stanovené v Příloze. 

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze. 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. 

výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižující rozsah pojistného plnění 

v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla 

v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 

uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 

služeb v České republice. 
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Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu 

trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

a) Že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu 

trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

b) Že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele 

vinkulováno. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 

oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude 

stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného 

plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv 

souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za 

podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního pojištění 

Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije. 

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním 

Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost 

nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a 

povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení 

objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného 

plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost 

a 200 mil. Kč v úhrnu za rok s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou 

vadnou realizační dokumentací stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele 

za škody případně vzniklé dle Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu 

trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 

pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 

uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 

služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto 

Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude 

možné. Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde 

uvedené. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli. 

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 

smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je 
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rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších 

povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“ 

14.3.  Nepojištění 

Pod-článek 14.3. se odstraňuje bez náhrady. 

15. Řešení sporů 

15.1. Adjukace 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady 

 

15.2.  Oznámení o nesouhlasu 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady 

15.3. Rozhodčí řízení  

Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3. „Rozhodování sporů“ 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 

smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými 

soudy České republiky (okresní soud v Havlíčkově Brodě).“ 

 

 


